

Số: *1112* /QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày *31* tháng *3* năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu trong thành phần C, D do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện năm 2014 thuộc Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về việc Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 1057/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Xây dựng Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội”;

Căn cứ Hiệp định tín dụng số 2750/2751-VIE ký giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á ngày 10 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban quản lý Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2014 của Ban quản lý Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đường bao xung quanh ranh giới khu đất thuộc Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hàng rào chống tái lấn chiếm khu đất thuộc Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội được Ngân hàng Phát triển Châu Á thông qua ngày 03 tháng 10 năm 2013;

Căn cứ thư phê duyệt ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ngân hàng Phát triển Châu Á về việc tuyển chọn các vị trí tư vấn;

Căn cứ thư phê duyệt ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Ngân hàng Phát triển Châu Á về việc mua sắm nội thất và điều hòa Văn phòng điều hành Ban quản lý dự án tại Hòa Lạc;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 03/TTr- ĐAĐHKHCNHN ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Ban Quản lý Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội về việc xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu trong thành phần C, D do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện năm 2014 thuộc Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu các gói thầu trong thành phần C, D do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện năm 2014 thuộc Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội số 20/TĐKHĐT-CSVCTBTH ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu trong thành phần C, D do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện năm 2014 thuộc Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (nội dung chi tiết kế hoạch đấu thầu tại phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Ban Quản lý Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có trách nhiệm tổ chức đấu thầu các gói thầu theo đúng các quy định của Nhà nước Việt nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Giám đốc Ban Quản lý Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, Cục CSVCTBTH.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Bùi Văn Ga



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU CÁC GÓI THẦU THÀNH PHẦN C, D DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỰC HIỆN NĂM 2014
THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số: 1/QĐ-BGDĐT ngày 31/13/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT	TÊN GÓI THẦU	GIÁ GÓI THẦU (USD)	NGUỒN VỐN	HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU	PHƯƠNG THỨC ĐẦU THẦU	THỜI GIAN LỰA CHỌN NHÀ THẦU	HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG	
I	DỊCH VỤ TƯ VẤN:	4.554.090							
1	Quản lý dự án và Giám sát thi công (PMSC)	4.283.000	60,9% Vốn OCR, 39,1% Vốn ADF	Lựa chọn dựa vào chất lượng và chi phí (QCBS)	2 túi hồ sơ	Quý 2/2014	Trọn gói	37 tháng	
2	Tư vấn kiểm toán độc lập cho năm 2013	15.000	60,9% Vốn OCR, 39,1% Vốn ADF	Lựa chọn từ một nguồn (SSS)	2 túi hồ sơ	Quý 1/2014	Trọn gói	2 tháng	
3	Tư vấn trong nước về đấu thầu 1	18.000	60,9% Vốn OCR, 39,1% Vốn ADF	Tuyển dụng chuyên gia tư vấn độc lập (ICS)	-	Quý 1/2014	Theo thời gian	12 tháng	Có thể gia hạn từ hợp đồng đã ký
4	Tư vấn điều phối hoạt động dự án	18.000	89,9% Vốn ADF, 10,1% Vốn đối ứng	Tuyển dụng chuyên gia tư vấn độc lập (ICS)	-	Quý 1/2014	Theo thời gian	12 tháng	Có thể gia hạn từ hợp đồng đã ký
5	Tư vấn trong nước về đấu thầu 2	14.400	89,9% Vốn ADF, 10,1% Vốn đối ứng	Tuyển dụng chuyên gia tư vấn độc lập (ICS)	-	Quý 1/2014	Theo thời gian	12 tháng	Có thể gia hạn từ hợp đồng đã ký
6	Tư vấn trong nước về quản lý xây dựng 1	18.000	89,9% Vốn ADF, 10,1% Vốn đối ứng	Tuyển dụng chuyên gia tư vấn độc lập (ICS)	-	Quý 1/2014	Theo thời gian	12 tháng	Có thể gia hạn từ hợp đồng đã ký
7	Tư vấn trong nước về kiến trúc	14.400	89,9% Vốn ADF, 10,1% Vốn đối ứng	Tuyển dụng chuyên gia tư vấn độc lập (ICS)	-	Quý 1/2014	Theo thời gian	12 tháng	Có thể gia hạn từ hợp đồng đã ký
8	Tư vấn trong nước về chi phí xây dựng 1	14.400	89,9% Vốn ADF, 10,1% Vốn đối ứng	Tuyển dụng chuyên gia tư vấn độc lập (ICS)	-	Quý 1/2014	Theo thời gian	12 tháng	Có thể gia hạn từ hợp đồng đã ký

9	Tư vấn trong nước về hoạt động giáo dục đại học	14.400	89,9% Vốn ADF, 10,1% Vốn đối ứng	Tuyển dụng chuyên gia tư vấn độc lập (ICS)	-	Quý 1/2014	Theo thời gian	12 tháng	Có thể gia hạn từ hợp đồng đã ký
10	Tư vấn trong nước về giám sát và đánh giá	14.400	89,9% Vốn ADF, 10,1% Vốn đối ứng	Tuyển dụng chuyên gia tư vấn độc lập (ICS)	-	Quý 1/2014	Theo thời gian	12 tháng	Có thể gia hạn từ hợp đồng đã ký
11	Quản trị công nghệ thông tin	14.400	89,9% Vốn ADF, 10,1% Vốn đối ứng	Tuyển dụng chuyên gia tư vấn độc lập (ICS)	-	Quý 1/2014	Theo thời gian	12 tháng	Có thể gia hạn từ hợp đồng đã ký
12	Kê toán tổng hợp	14.400	89,9% Vốn ADF, 10,1% Vốn đối ứng	Tuyển dụng chuyên gia tư vấn độc lập (ICS)	-	Quý 1/2014	Theo thời gian	12 tháng	Có thể gia hạn từ hợp đồng đã ký
13	Kê toán thanh toán 1	14.400	89,9% Vốn ADF, 10,1% Vốn đối ứng	Tuyển dụng chuyên gia tư vấn độc lập (ICS)	-	Quý 1/2014	Theo thời gian	12 tháng	Có thể gia hạn từ hợp đồng đã ký
14	Quản trị hành chính	14.400	89,9% Vốn ADF, 10,1% Vốn đối ứng	Tuyển dụng chuyên gia tư vấn độc lập (ICS)	-	Quý 1/2014	Theo thời gian	12 tháng	Có thể gia hạn từ hợp đồng đã ký
15	Phiên dịch 1	14.400	89,9% Vốn ADF, 10,1% Vốn đối ứng	Tuyển dụng chuyên gia tư vấn độc lập (ICS)	-	Quý 1/2014	Theo thời gian	12 tháng	Có thể gia hạn từ hợp đồng đã ký
16	Phiên dịch 2	14.400	89,9% Vốn ADF, 10,1% Vốn đối ứng	Tuyển dụng chuyên gia tư vấn độc lập (ICS)	-	Quý 1/2014	Theo thời gian	12 tháng	Có thể gia hạn từ hợp đồng đã ký
17	Tư vấn trong nước về giám sát về tái định cư nội bộ	14.400	60,9% Vốn OCR, 39,1% Vốn ADF	Tuyển dụng chuyên gia tư vấn độc lập (ICS)	-	Quý 1/2014	Theo thời gian	12 tháng	
18	Tư vấn trong nước về cơ điện	14.400	89,9% Vốn ADF, 10,1% Vốn đối ứng	Tuyển dụng chuyên gia tư vấn độc lập (ICS)	-	Quý 4/2014	Theo thời gian	12 tháng	
19	Tư vấn giám sát thi công xây lắp hàng rào chống tái lấn chiếm khu đất	14.890	100% Vốn đối ứng	Chi định thầu	-	Quý 1/2014	Trọn gói	12 tháng	
II	MUA SẮM HÀNG HÓA	13.200							
1	Mua sắm điều hòa và đồ gỗ cho văn phòng điều hành Ban Quản lý Dự án	13.200	89,9% Vốn ADF, 10,1% Vốn đối ứng	Chào hàng cạnh tranh (Shopping)	1 túi hồ sơ	Quý 1/2014	Trọn gói	1 tháng	

III	XÂY LẬP	625.192						
1	Xây dựng hàng rào chống tái lấn chiếm khu đất	581.137	83,3% Vốn OCR, 16,7% Vốn đối ứng	Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)	1 túi hồ sơ	Quý 1/2014	Trộn gói	12 tháng
2	Xây dựng đường bao xung quanh ranh giới khu đất	44.055	100% Vốn đối ứng	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Quý 1/2014	Trộn gói	6 tháng
Tổng cộng giá các gói thầu		5.192.482						

Ghi chú:

- Giá gói thầu của các gói thầu tư vấn: *Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế xây dựng; Quản lý dự án và Giám sát thi công; Kiểm toán độc lập toàn bộ dự án năm 2013 chưa bao gồm thuế.*

- Tỷ giá tạm tính $1\text{USD}=21.100\text{VNĐ}$