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I. Giới thiệu chung 

1. Dự án Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Dự án) được tài trợ bởi 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) với số vốn đầu tư là 210 triệu USD. Mục tiêu của Dự án bao 
gồm: (i) thiết lập và thí điểm một khung chính sách mới cho việc quản trị, tài chính và bảo đảm chất 
lượng các trường đại học nghiên cứu theo mô hình mới; (ii) thành lập và xây dựng trường đại học 
đóng vai trò là các trung tâm nghiên cứu và giảng dạy chất lượng cao, tạo ra sự kết hợp năng động 
giữa nghiên cứu và giảng dạy thông qua việc tăng cường mối liên kết giữa trường đại học - ngành 
nghề trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, cũng như giới thiệu “mô hình hợp tác công-tư" của các 
trường đại học/viện nghiên cứu. Theo kế hoạch, Dự án được thực hiện trong thời gian 05 năm (2011 - 
2017) với 04 kết quả sau đây: 

- Kết quả A: Khung chính sách và điều tiết: Thực hiện các thỏa thuận tổ chức cụ thể liên quan 
tới quy trình quản lý, tài chính và bảo đảm chất lượng của các trường đại học kiểu mới.  

- Kết quả B: Phát triển đào tạo và hoạt động nghiên cứu - triển khai: Thiết lập hệ thống đào tạo 
nhằm đạt được sự xuất sắc trong đào tạo và nghiên cứu, bảo đảm chất lượng và sự tham gia 
các ngành nghề công nghiệp trong mỗi trường đại học. 

- Kết quả C: Xây dựng trường sở và cung cấp trang thiết bị. Thiết kế, xây dựng và cung cấp 
trang thiết bị cho trường đại học nghiên cứu kiểu mới. 

- Kết quả D: Quản lý việc thực hiện dự án: quản lý dự án, điều phối các hoạt động dự án, và 
giám sát kết quả cũng như việc thực hiện. 

2. Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 65 ha trong Khu CNC Hòa Lạc1. Việc thực 
hiện Kết quả C của Dự án sẽ dẫn đến các tác động tái định cư (TĐC) không tự nguyện đối với đất đai, 
hoa màu và cây cối của các hộ gia đình, cơ quan và tổ chức tại: (i) khu 65 ha [26 ha tại xã Tân Xã và 
39 ha tại xã Thạch Hòa hiện do 02 đơn vị quân đội quản lý và sử dụng]; và (ii) khu 52,7 ha tại xã Bình 
Yên để bố trí vị trí đóng quân mới cho 02 đơn vị bộ đội. 

3. Kế hoạch TĐC cập nhật của Dự án đã được phê duyệt bởi Bộ GDĐT tháng 9/2013. Phạm vi 
ảnh hưởng cũng như kinh phí thực hiện Kế hoạch TĐC cập nhật của Dự án là 117.7 ha, bao gồm: 65 
ha đất bố trí cho Dự án và 52.7 ha đất tại xã Bình Yên đề bố trí vị trí đóng quân mới cho 02 đơn vị bộ 
đội bị ảnh hưởng. Tổng kinh phí dự kiến chi cho thực hiện Kế hoạch TĐC là 24,4 triệu USD. 

4. Hoạt động chi trả đền bù hỗ trợ TĐC và thu hồi một phần đất đai của Dự án đã được thực 
hiện trong năm 2008 và năm 2010 do diện tích này nằm trong phạm vi khu đất cần thu hồi đề phục vụ 
cho Dự án phát triển Khu CNC Hòa Lạc. Các hoạt động chi trả đền bù hỗ trợ TĐC tại khu đất này 
được khởi động lại và được thực hiện liên tục kể từ năm 2012 tới nay.  

5. Đánh giá độc lập TĐC Quý 3/2014 cho thấy, các hoạt động TĐC của Dự án trong thời gian 
qua tuân thủ theo yêu cầu của Báo cáo TĐC cập nhật và theo Chính sách của ADB (SPS 2009) về an 
toàn TĐC. Trong Quý 3/2014, Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất thu hồi là 9,76 ha, tăng tổng 
diện tích đất đã thu hồi từ 64,24 ha (Quý 2/2014) lên 74 ha (bao gồm: 26 ha đất tại xã Tân Xã và 48 
ha đất tại khu TĐC quân đội. Theo dự kiến của Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất, tới cuối tháng 
11 sẽ hoàn thành thu hồi phần diện tích đất còn lại 4,7 ha của 59 hộ tại khu TĐC quân đội.  

6. Tính tới cuối Quý 3/2014, trên địa bàn dự án 92,3% số người BAH trong độ tuổi lao động đã 
có việc làm và có thu nhập ổn định. Số người BAH trong độ tuổi lao động còn lại một phần đang tham 
gia các khóa đào tạo học nghề hoặc phụ nữ làm các công việc chăm sóc gia đình. Các hoạt động hỗ 
trợ ổn định đời sống như đào tạo nghề, giới thiệu việc làm đã được UBND huyện Thạch Thất, Phòng 
LĐTBXH và UBND các xã triển khai trong thời gian qua. Ngoài ra, các đơn vị sản xuất trên địa bàn 

                                                
1  Khu CNC Hòa Lạc được quy hoạch có tổng diện tích 1.586 ha, bao gồm diện tích đất của các xã: Thạch Hòa; Tân Xã; Hạ 

Bằng; Đồng Trúc (huyện Thạch Thất) và xã Phú Cát (huyện Quốc Oai) TP. Hà Nội. 
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cũng tích cực hỗ trợ người BAH trong việc tiếp nhận người lao động có tay nghề, đặc biệt là phụ nữ 
BAH.  

7. Điều kiện KT-XH của các hộ BAH, đặc biệt là các hộ BAH nghiêm trọng đã dần phục hồi và 
cài thiện. Số hộ nghèo trong phạm vi BAH bởi Dự án đã giảm từ 17 hộ (Báo cáo cập nhật TĐC) xuống 
còn 09 hộ (Quý 3/2014). UBND các xã và Hội đồng ĐBHTTĐC đã tích cực giúp đỡ các hộ này trong 
việc đào tạo nghề và giải quyết công ăn việc làm. 100% người lao động thuộc các hộ dễ bị tổn thương 
đã có việc làm và có thu nhập ổn định. 

8. Giải quyết khiếu nại: Tới Quý 3/2014 vẫn còn 23 trường hợp bị mất đất nông nghiệp khiếu nại 
chưa được giải quyết. Các hộ này yêu cầu Hội đồng ĐBHTTĐC xem xét điều chỉnh tăng đơn giá đền 
bù và mức hỗ trợ TĐC. Hội đồng ĐBHTTĐC đã tích cực làm việc với các hộ này đề giải thích chính 
sách của Dự án, rà soát lại các hồ sơ pháp lý, và chuẩn bị các thủ tục cưỡng chế nếu cần thiết. Dự 
kiến, Hội đồng ĐBHTTĐC sẽ hoàn tất việc giải quyết khiếu nại của các hộ này trước 30/11/2014.  

9. Trong Quý 3/2014, không có hoạt động bàn giao đất sạch nào cho Ban QLDA ĐHKHCN Hà 
Nội và 02 đơn vị bộ đội nhưng. Tổng diện tích đất sạch Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội hiện đang quản 
lý là 46 ha (26 ha đất tại xã Tân Xã và 20 ha đất của 02 đơn vị bộ đội, tương đương 70.7% tổng diện 
tích đất cần bố trí cho Dự án [65 ha]).  
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II. Phương pháp tiếp cận và tổ chức thực hiện 

A. Phương pháp và tổ chức thực  

10. Các phương pháp đánh giá độc lập đã được thực hiện trong đợt đánh giá lần 8 tương tự như 
các phương pháp đã áp dung trong các đợt đánh giá trước đây, cụ thể như sau: 

a. Nghiên cứu tài liệu: (i) các báo cáo, tài liêu về việc thực hiện TĐC của Ban QLKCNC Hòa Lạc; 
Hội đồng ĐBHTTĐC; (iii) văn bản pháp lý về đền bù và thu hồi đất của Việt Nam và của 
UBND TP. Hà Nội;  

b. Khảo sát bằng bảng hỏi đối với 100% hộ BAH để nghiên cứu các thông tin liên quan tới đặc 
điểm nhân khẩu, KT-XH của hộ BAH, tham vấn cộng đồng;giải quyết khiếu nại; khả năng 
phục hồi sinh kế, các vấn đề về giới.  

c. Phỏng vấn các cán bộ chủ chốt của Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội; Ban QLKCNC Hòa Lạc; Hội 
đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất; UBND các xã Tân Xã và Bình Yên.  

d. Thảo luận nhóm (TLN): Thực hiện 02 TLN đối với các hộ BAH nhằm thu thập thông tin cần 
thiết để đánh giá thực hiện Kế hoạch TĐC. Mỗi cuộc TLN bao gồm 12-15 người với 50% 
người tham dự là nữ giới đề đảm bảo sự cân bằng về giới trong đánh giá.  

e. Khảo sát thực địa tại khu đất xây dựng trường Đại Học KHCN Hà Nội, khu 52,7 ha và khu 
TĐC được xây dựng để tiếp nhận các hộ bị di dời.   

B. Tổ chức thực hiện 

11. Tư vấn đánh giá TĐC độc lập (Tư vấn) đã làm việc với Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội, Ban 
QLKCNC Hòa Lạc, Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất và UBND các xã Tân Xã và Bình Yên để 
thu thập tài liệu (danh sách hộ BAH; biên bản kiểm đếm thiệt hại; phương án đền bù hỗ trợ tái định 
cư;…) các thông tin về tình hình KT-XH của địa phương và của người BAH.  

12. Ngoài ra, Tư vấn đã thực hiện một số hoạt động đánh giá như sau.  

- Khảo sát bảng hỏi HGĐ: Các hộ BAH bởi Dự án đều bị mất trên 10% diện tích đất nông 
nghiệp, lâm nghiệp và một số hộ bị di dời nhà cửa do vậy khảo sát đã được tiến hành đối với 
100% hộ BAH (n=426). Trong đó, 118 (100%) hộ BAH thuộc khu 26 ha đã nhận tiền đền bù 
hỗ trợ TĐC và 308 (100%) hộ BAH tại khu 52,7 ha.  

- Thực hiện các cuộc TLN tại xã Tân Xã và xã Bình Yên.  

- Phỏng vấn sâu cán bộ chủ chốt của Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội, Hội đồng ĐBTHTTĐC 
huyện Thạch Thất; UBND xã Tân Xã, Thái Bình; Ban QLKCNC Hòa Lạc. 

- Khảo sát thực địa tại các khu vực BAH bởi Dự án: khu 26 ha, khu 39 ha, khu 52,7 ha và khu 
36,04 ha.   

- Các thông tin thu được từ khảo sát bằng bảng hỏi đối với hộ gia đình BAH, TLN, phỏng vấn 
cán bộ chủ chốt và người dân được xử lý, so sánh và phân tích nhằm rút ra những phát hiện 
và đề xuất góp phần thực hiện hiệu quả các hoạt động TĐC trong phạm vi Dự án Dự án. 
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Bảng 1: Tổng hợp thực hiện các hoạt động khảo sát đánh giá TĐC độc lập (tháng 7/2014) 

No Hoạt động  Thời gian 
1 Thu thập và nghiên cứu tài liệu 25-28/9/2014 
2 Khảo sát HGĐ 10-15/10/2014 
3 Thảo luận nhóm 15/10/2014 
4 Phỏng vấn cán bộ liên quan 10-11/10/2014 
5 Khảo sát thực địa  16/10/2014 
6 Nghiên cứu, phân tích và xử lý thông tin thu thập được 18-20/10/2014 
7 Viết báo cáo 18-29/10/2014 

Nguồn: Tư vấn đánh giá TĐC độc lập, tháng 10/2014  
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III. Phát hiện và Đánh giá 

A. Phạm vi và quy mô tái định cư của Dự án 

13. Theo Kế hoạch cập nhật TĐC của Dự án, Tổng diện tích đất BAH bởi Dự án là 117,7 ha, bao 
gồm: (i) khu đất nông nghiệp, lâm nghiệp và một phần đất ở có diện tích 26 ha tại xã Tân Xã; (ii) khu 
đất có diện tích 39 ha tại xã Thạch Hòa hiện đang được quản lý và sử dụng bởi 02 đơn vi quân đội; 
và (iii) khu đất nông nghiệp, đất ở của các hộ BAH và đất công do UBND xã Bình Yên quản lý có diện 
tích 52,7 ha để bố trí cho 02 đơn vị quân đội. Sơ đồ vị trí các khu vực liên quan của Dự án được trình 
bày trong Hình 1.  

 
Hình 1: Sơ đồ vị trí các khu vực ảnh hưởng TĐC của Dự án 

14. Có 426 hộ (1.902 người) BAH bởi Dự án. Trong đó, có 373 hộ (1.635 người) BAH do mất đất 
nông nghiệp (đất rừng, đất vườn và đất trồng lúa); 54 hộ (267 người) BAH do mất đất ở, vật kiến trúc; 
373 hộ bị ảnh hưởng do mất mùa màng, cây cối. Tổng hợp tác động TĐC của Dự án được thể hiện 
trong Error! Not a valid bookmark self-reference. trang bên:  

  

Khu TĐC 
Quân đội 

Khu 
TĐC 

USTH 
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Bảng 2: Tổng hợp phạm vi và quy mô TĐC của Dự án ĐHKHCN Hà Nội 
No Mô tả Đơn vị Khu 65  Khu TĐC 

quân đội 
Tổng cộng 

Khu 26 ha Khu 39 ha 
1 Đất ở m2 (hộ) 200 (1) - 10.521 (52) 10.721 (53) 
2 Đất nông nghiệp của các hộ BAH m2 (hộ)     

2.1 Đất trồng cây lâu năm       

 - Đã đền bù (trước 6/2013) m2 (hộ) 82.668 (98) - 137.425 (70) 220.093 (168) 

 - Chưa đền bù m2 (hộ) 19.205 (10) - 204.872 (134) 224,077 (144) 

2.2 Đất rừng      

 - Đã đền bù (trước 6/2013) m2 (hộ) 89.113 (7) - 0 89.113 (7) 

 - Chưa đền bù m2 (hộ) 15.595 (2) - 122.676 (52) 138.271 (54) 

3 Đất công do UBND xã quản lý      

 - Đã đền bù (trước 6/2013)  53.200 - 51.600 104.800 

 - Chưa đền bù  0 - 0 0 

4 Nhà cửa bị ảnh hưởng (100%) m2 (hộ) 200 (2*) - 8.989 (52) 9.189 (54) 
5 Các công trình kiến trúc BAH **      

 - Toilet m2 (hộ) 46 (3) - 815 (52) 861 (55) 

 - Cổng  cổng 3 (3) - 52 (52) 55 (55) 

 - Sân vườn m2 (hộ) 250 (3) - 6.224 (52) 6.474 (55) 

 - Tường rào m2 (hộ) 670 (3) - 4.795 (52) 5465 (55) 

6 Cây cối và mùa màng***      

 - Cây ăn quả cây 195  - 55 250 

 - Cây lấy gỗ cây 2.031 - 2.450 4.481 

 - Rau/sắn,… m2 101.918 - 342.297  

7 Ảnh hưởng đối với kinh doanh 
buôn bán hộ 0 - 0 0 

8 Ảnh hưởng đối với mồ mả mộ 0 - 203 203 

Nguồn:   Tổng hợp Kế hoạch TĐC cập nhật 9/2013 
Ghi chú:  * 01 hộ có nhà ở trên đất rừng; ** và *** số liệu đã bao gồm tài sản đã được đền bù và sẽ được đền bù; 

(-) việc đền bù cho đất đai và tàn sản của 02 đơn vị quân đội không thuộc phạm vi đền bù của Dự án 
mà sẽ được thực hiện theo Dự án khác do Chính phủ tài trợ.   

 Mục 8 toàn bộ số mộ này đã được di chuyển trong năm 2010. Số tiền trả cho mỗi mộ bị di chuyển là 5 
triệu đồng. 

B. Tiến độ thực hiện tái định cư  

15. Bàn giao đất cho Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội: Trong Quý 2/2014, Ban QLDA ĐHKHCN Hà 
Nội đã nhận bàn giao 46 ha đất sạch, tương đương 70.7% toàn bộ diện tích đất cần bố trí cho Dự án. 
Trong đó, 26 ha đất tại xã Tân Xã và 20 ha đất do Bộ TLPB quản lý. Dự kiến, phần diện tích 19 ha 
còn lại sẽ được Bộ TLPB bàn giao cho Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội sau khi Bộ TLPB hoàn thành tiếp 
nhận 36 ha đất sạch liền khoảnh tại khu TĐC quân đội (tháng 11/2014).  

16. Tiến độ thực hiện Tái định cư: Tới nay, Hội đồng  ĐBHTTĐC đã chi trả và thu hồi được 74 ha, 
tương đương 94% tổng diện tích đất cần thu hồi bởi Dự án (78,7 ha). Trong đó đã hoàn thành thu hồi 
26 ha đất tại xã Tân Xã và 48 ha đất tại khu TĐC quân đội. Dự kiến, Hội đồng ĐBHTTĐC huyện 
Thạch sẽ hoàn thành việc thu hồi phần diện tích đất 4,7 ha còn lại thuộc khu TĐC quân đội trong 
tháng 11/2014. Chi tiết tình hình thực hiện Kế hoạch TĐC trong Quý 3/2014 như sau:  

- Tham vấn cộng đồng: Toàn bộ các phương án đền bù hỗ trợ TĐC của các hộ BAH chưa nhận 
tiền đền bù thuộc xã Bình Yên đã được gửi tới các hộ BAH và được thông báo công khai tại 
trụ sở của UBND xã Bình Yên. Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất đã phối hợp với UBND 
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xã Bình Yên tổ chức 06 cuộc họp tham vấn cộng đồng cho các hộ BAH này để thông báo về 
phương án đền bù chi trả hỗ trợ TĐCvà giải đáp các thắc mắc. 

- Chi trả đền bù hỗ trợ TĐC cho người BAH: Đối với khu 52.7 ha, trong Quý 3/2014, Hội đồng 
ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất đã chi trả tiền đền bù hỗ trợ TĐC và thu hồi 9.76 ha. Trong đó: 
(i) có 0,75 ha đất của 25 hộ BAH do mất đất ở; (ii) 7,64 ha đất của 63 hộ BAH do mất đất 
nông nghiệp; và (iii) 1,37 ha đất công được sử dụng trái phép bởi các hộ gia đình. Chi tiết tiến 
độ đền bù được thể hiện trong Error! Reference source not found..  

 
Hình 2: Vị trí các lô đất (mầu vàng) đã thu hồi bởi Hội đồng ĐBHTTĐC 

huyện Thạch Thất (Quý 3/2014) 

- Tiến độ thu hồi và bàn giao đất: Vị trí khu đất Ban QLKCNC Hòa Lạc đã bàn giao cho Ban 
QLDA ĐHKHCN Hà Nội được thể hiện trong Hình 3. Chi tiết, tiến độ thu hồi và bàn giao đất 
được trình bày trong Error! Reference source not found.,   
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- Bảng 4: Tổng hợp tiến độ thu hồi và bàn giao đất tại khu USTH và Khu TĐC quân đội 
(15/7/2014) 

Nguồn: Tư vấn TĐC độc lập tổng hợp số liệu từ Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất (tháng 10/2014) 
Ghi chú: (-) không áp dụng; (+#) thay đổi so với kỳ báo cáo trước. 

 

- . Cụ thể như sau:  

i. Tổng diện tích đất đã được thu hồi bởi Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất từ các 
hộ dân và đất công do UBND các xã quản lý tính tới 30/9/14 là 74 ha. Trong đó, 26 ha 
đất tại xã Tân Xã và 48 ha đất tại khu TĐC quân đội.  

ii. Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội đã tiếp nhận 46 ha đất sạch (26 ha thuộc khu Tân Xã và 
20 ha đất của 02 đơn vị quân đội) tương đương 70,7% tổng diện tích đất cần bố trí cho 
Dự án (65 ha).  

iii. Dự kiến trong Quý 4/2014, Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất sẽ hoàn thành việc 
chi trả và thu hồi toàn bộ diện tích đất còn lại tại khu TĐC quân đội (4,7 ha) để bàn giao 
cho Bộ Tư lệnh pháo binh. 

iv. Dự kiến Bộ TLPB sẽ bàn giao phần diện tích đất còn lại (19 ha) cho Ban QLDA 
ĐHKHCN Hà Nội trong Quý 4/2014.  

 

Hình 3: Khu đất 46 ha (mầu vàng) đã bàn giao cho Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội  
Nguồn: Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội 

Mục Khu đất xây dựng trường USTH (65 ha) TĐC quân đ
(52,7 ha)26 ha 39 ha Tổng cộng 

ện tích đất đã thu hồi  26 39 65 48 (+9,76
ện tích chưa được thu hồi  0 0 0 4.7
ện tích đất sạch đã bàn giao cho Ban QLKCNC Hòa Lạc  26 20 46 
ện tích đất sạch đã bàn giao cho 02 đơn vị bộ đội  - - - 
ện tích đất Ban QLKCNC Hòa Lạc đã bàn giao cho Ban QLDA 

ĐHKHCN Hà Nội  26 20 46 

ện tích đất sạch chưa bàn giao cho Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội / 02 
ị bộ đội 0 19 19 52.7
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Bảng 3: Tổng hợp chi trả đền bù và hỗ trợ TĐC (tính tới 30/9/2014) 

 
Nguồn: Tư vấn TĐC độc lập tổng hợp số liệu từ Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất (tháng 10/2014) 

  

Quý 1 Quý 2 Quý 3

1. Khu 26 ha Đất ở HGĐ ha [hộ] 0 [0] 0 [0] 0.02 [1] 0 0 0 0.02 [1]

Đất nông nghiệp HGĐ ha [hộ] 5.3 [23] 2.98 [51] 14.12 [44] 0 0 0 22.4 [118]

Đất công do UBND xã quản lý ha 0 3,6 0 0 0 0 3.6

ha 5.3 6.58 14.14 0 0 0 26

2. Khu 52,7 ha Đất ở HGĐ ha [hộ] 0 [0] 0 [0] 0 [0] 0 [0] 0 [0] 0.75 [25] 0.75 [25]

Đất nông nghiệp HGĐ ha [hộ] 0 [0] 9.38 [117] 11.9 [283] 8.93 [57] 2.6 [19] 7.64 [63] 40.45 [301]

Đất công UBND xã quản lý ha 0 2.57 2.84 0 0 1.37 6.78

ha 0 11.95 14.74 8.93 2.6 9.76 47.98

ha 0 18.53 28.88 8.93 2.6 9.76 73.98

Tổng cộng

Cộng 1

Cộng 2

Tổng cộng 1, 2

Khu vực BAH Đối tượng BAH Đơn vị Năm 2008 Năm 2012 Năm 2013
Năm 2014
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Bảng 4: Tổng hợp tiến độ thu hồi và bàn giao đất tại khu USTH và Khu TĐC quân đội (15/7/2014) 

Nguồn: Tư vấn TĐC độc lập tổng hợp số liệu từ Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất (tháng 10/2014) 
Ghi chú: (-) không áp dụng; (+#) thay đổi so với kỳ báo cáo trước. 

 

Bảng 5: Tổng hợp tiến độ thu hồi và bàn giao các khu đất (Quý 3/2014) 

Thu hồi và bàn giao đất Tiến độ thu hồi và bàn giao đất Tổng 
cộng Năm 2013 Quý 1/2014 Quý 2/2014 Quý 3/2014 

26 ha 39 ha 52,7 
ha 

26 ha 39 ha 52,7 
ha 

26 ha 39 ha 52,7 
ha 

26 ha 39 ha 52,7 
ha 

Diện tích đất đã thu hồi bởi Hội 
đồng ĐBHTTĐC H. Thạch Thất 

26 39 26,69 - 0  - 0 38.2 - - 48 74 

Diện tích đất đã bàn giao cho Ban 
QLKCNC Hòa Lạc 

26 20 - - 0 - - 0 - - 0 - 46 

Diện tích đất đã được bàn giao 
cho Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội 

26 20 - 0 0 - - - - - 0 - 46 

Diện tích đất đã bàn giao cho Bộ 
TLPB 

- - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 

Nguồn: Tư vấn TĐC độc lập tổng hợp số liệu từ Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất (tháng 10/2014)  
Ghi chú: (-) không áp dụng.  

Mục Khu đất xây dựng trường USTH (65 ha) TĐC quân đội 
(52,7 ha) 26 ha 39 ha Tổng cộng 

Diện tích đất đã thu hồi  26 39 65 48 (+9,76)  
Diện tích chưa được thu hồi  0 0 0 4.7   
Diện tích đất sạch đã bàn giao cho Ban QLKCNC Hòa Lạc  26 20 46 - 
Diện tích đất sạch đã bàn giao cho 02 đơn vị bộ đội  - - - 0 
Diện tích đất Ban QLKCNC Hòa Lạc đã bàn giao cho Ban QLDA 
ĐHKHCN Hà Nội  26 20 46 - 

Diện tích đất sạch chưa bàn giao cho Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội / 02 
đơn vị bộ đội 0 19 19 52.7 
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C. Tham vấn cộng đồng và nhận biết chính sách TĐC, quyền lợi của người BAH 

17. Đánh giá TĐC độc lập lần 8 (Quý 3/2014) cho thấy 100% hộ BAH đã nhận tiền đền bù tại xã 
Bình Yên đã được tham vấn và được cung cấp thông tin về chính sách TĐC và quyền lợi của người 
BAH. Cụ thể, các hộ BAH đã được tham gia các hoạt động như sau: 

- Tham gia các cuộc họp tại UBND xã để được nghe phổ biến thông tin về việc thu hồi đất cho 
Dự án ĐHKHCN Hà Nội và bố trí vị trí đóng quân mới cho 02 đơn vị quân đội. Các hộ BAH 
được tham gia tối thiểu 02 cuộc họp tham vấn cộng đồng (01 cuộc trước và 01 cuộc sau khi 
có kết quả kiểm đếm thiệt hại). 

- Được phổ biến các chính sách, phương án và các quyền lợi liên quan tới đền bù, hỗ trợ và 
TĐC của Việt Nam.  

- Được tham gia vào quá trình kiểm đếm chi tiết; được kiểm tra và ký vào Biên bản đo đạc kiểm 
đếm chi tiết.  

- Được nhận phương án đền bù hỗ trợ TĐC do Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất lập đề 
xem xét và có ý kiến phản hồi tới các bên liên quan trước khi nhận tiền đền bù. Các hộ BAH 
được giải thích rõ ràng về các chính sách ĐBHTTĐC, cách thức tính ĐBHTTĐC. 

D. Kiểm đếm tài sản BAH và thanh toán đền bù theo Chính sách trong Kế hoạch TĐC  

Kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng:  

18. Hoạt động kiểm đếm tài sản đã được hoàn thành trong năm 2013 và được đánh giá tuân thủ 
theo yêu cầu của Kế hoạch TĐC cập nhật và các quy định của Việt Nam và của ADB. 

Thanh toán đền bù theo các chính sách trong Kế hoạch tái định cư: 

19. Thanh toán đền bù cho các hộ BAH trong thời gian qua được thực hiện theo các quy định của 
Việt Nam và của UBND TP. Hà Nội về đền bù hỗ trợ và thu hồi đất TĐC, như sau:  

- Quyết định 108/2009/QĐ-UBND (Quyết định 108) ngày 29/9/2009 của UBND TP. Hà Nội quy 
định về việc bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Hà Nội.  

- Văn bản số 7331/UBND-TNMT ngày 31/8/2011 của UBND TP. Hà Nội về việc bổ sung chính 
sách bồi thường hỗ trợ TĐC đê giải quyết các tồn tại vướng mắc một số dự án trên địa bàn 
huyện Thạch Thất 

- Văn bản số 6323/STC-BG (Văn bản 6323) ngày 29/12/2011 của Sở Tài chính TP Hà Nội về 
việc thông báo đơn giá bồi thường, hỗ trợ các loại cây, hoa màu, vật nuôi trên đất có mặt 
nước phục vụ công tác GPMB trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2012. 

- Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND (Quyết định 63) ngày 25/12/2013 của UBND TP. Hà Nội về 
việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2014. 

20. Phương án đền bù hỗ trợ tái định cư được lập bởi Hội đồng ĐBHTTĐC và được phê duyệt 
bởi UBND huyện Thạch Thất. Toàn bộ các phương án đền bù cho các hộ dân BAH do Hội đồng 
ĐBHTTĐC lập trên cơ sở tham vấn với người BAH, chính quyền xã, phòng Tài chính, phòng TNMT 
huyện và các tổ chức dân sự như: Hội phụ nữ, Hội nông dân, Mặt trân tổ quốc. Toán bộ phương án 
đền bù hỗ trợ TĐC đã được công bố công khai tới toàn bộ người dân thông qua các hình thức: (i) gửi 
văn bản tới từng hộ gia đình; (ii) được niêm yết tại UBND các xã Tân Xã và Bình Yên;  (iii) họp tham 
vấn với người BAH. Các hộ BAH được xem xét phương án đền bù và khiếu nại tới Hội đồng 
ĐBHTTĐC trong trường hợp có vướng mắc. Phương án đền bù hỗ trợ TĐC sẽ được trình UBND 
huyện Thạch Thất để xem xét và phê duyệt trước khi thực hiện.  

21. Đơn giá đển bù đối với một số loại đất đai và tài sản bị ảnh hưởng tại xã Bình Yên trong năm 
2014 được thực hiện trên cơ sở tham chiếu đơn giá đền bù năm 2014 của UBND TP. Hà Nội tại địa 
bàn các xã thuộc huyện Thạch Thất như sau:  
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Bảng 6: Tổng hợp đơn giá đền bù năm 2014 theo Quyết định của UBND TP. Hà Nội 

No. Loại tài sản Đơn vị Đơn giá (VND/m2) 
1 Giá đất ở m2 700.000 
2 Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp m2 490.000 
3 Giá đất nông nghiệp trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm m2 105.000 
4 Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm   m2 98.000 
5 Giá đất nuôi trồng thủy sản m2 84.000 

Nguồn: Tư vấn TĐC độc lập tổng hợp số liệu từ Quyết định 63 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành quy định 
giá các loại đất trên địa bàn TP. Hà Nội  

22. Kết quả khảo sát các hộ BAH đã nhận tiền đền bù hỗ trợ TĐC trong Quý 3/2014 tại xã Bình 
Yên cho thấy việc chi trả đền bù hỗ trợ TĐC được thực hiện đáp ứng các quy định ghi trong Kế hoạch 
TĐC cập nhật và các chính sách của Việt Nam như sau: 

- Đơn giá đền bù các loại đất đai và tài sản áp dụng trong năm 2014 tuân thủ theo đơn giá đền 
bù ghi trong Quyết định 63. Nhìn chung, đơn giá đền bù hỗ trợ theo Quyết định 63 tương 
đương với mức giá thay thế đối với các loại đất trên thị trường. 

- Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất đã phối hợp với UBND xã Bình Yên thực hiện việc 
thanh toán đền bù hỗ trợ TĐC cho các hộ BAH tại trụ sở UBND xã.  

- Thanh toán đền bù hỗ trợ TĐC cho các hộ BAH được thực hiện một lần, ngay sau khi đại diện 
hơp pháp của hộ BAH ký biên bản nhận tiền và bàn giao đất cho Hội đồng ĐBHTTĐC huyện 
Thạch Thất.  

- Mức giá đền bù, hỗ trợ TĐC được tính toán và chi trả cho người dân đối với đất đai và hoa 
màu tương đương với mức giá thay thế và không bao gồm các loại thuế và phí liên quan.  

- 100% các hộ BAH đã nhận tiền đền bù cho biết việc thanh toán được thực hiện thuận tiện và 
tuân thủ theo các quy định của Việt Nam và của Dự án.  

E. Phối hợp thực hiện các hoạt động tái định cư với lịch trình xây dựng  

23. Tới nay, các hoạt động xây dựng của Dự án được thực hiện phù hợp các hoạt động tái định 
cư và đảm bảo nguyên tắc các hoạt động xây dựng sẽ chỉ được thực hiện trên khu đất đã hoàn thành 
chi trả đền bù và không có tranh chấp. Tới nay, vẫn chưa có hoạt động xây dựng nào được triển khai 
tại khu đất 52,7 ha. Dự kiến, các hoạt động xây dựng tại đây sẽ được bắt đầu thực hiện khi Bộ TLPB 
nhận bàn giao lần 1 diện tích 36 ha đất liền khoảnh tại khu TĐC quân đội (dự kiến trong tháng 
11/2014).  

24. Trong Quý 3/2014, nhà thầu xây dựng đã hoàn thành và bàn giao Nhà điều hành tạm cho Ban 
QLDA ĐHKHCN Hà Nội. Toàn bộ diện tích đất để xây nhà điều  hành tạm là diện tích đất sạch đã 
được bàn giao từ Ban QLKCNC Hòa Lạc 

 
Hình 4: Nhà điều hành tạm của Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội  
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25. Gói thầu xây dựng đường bao bảo vệ khu đất sạch của Dự án đã được thực hiện từ tháng 
7/2014, tới nay đã hoàn thành 30% khối lượng công việc. 

 
Hình 5: Thi công gói thầu đường bao bảo vệ khu đất đã được bàn 

giao của Dự án 

F. Các thủ tục thu hồi và chuyển giao đất  

26. Trình tự và thủ tục thu hồi đất đối với các hộ dân BAH tại các khu vực BAH bởi Dự án đáp 
ứng với các yêu cầu của ADB, Việt Nam và của UBND TP. Hà Nội, cụ thể như sau:  

- UBND huyện Thạch Thất gửi thông báo thu hồi đất tới các hộ BAH  

- UBND huyện Thạch Thất ra quyết định thành lập Hội đồng GPMB và các tổ Công tác 
phục vụ công tác GPMB. 

- UBND huyện Thạch Thất phê duyệt và trích chuyển kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ 
và TĐC.  

- UBND huyện Thạch Thất lập, phê duyệt kế hoạch tiến độ chi tiết giải phóng mặt bằng; 
thẩm tra dự toán chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC. 

- Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất tổ chức cho các hộ BAH kê khai và tổ chức điều 
tra hiện trạng, xác minh nội dung kê khai. 

- Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất lập, niêm yết lấy ý kiến về phương án bồi 
thường, hỗ trợ và TĐC. 

- Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất hoàn chỉnh, thẩm định phương án bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư chi tiết. 

- UBND huyện Thạch Thất ra Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư; niêm yết công khai và thông báo chi trả tiền, bàn giao mặt bằng 

- Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí 
tái định cư cho các hộ BAH. 

- Hộ gia đình bàn giao đất bị thu hồi theo quyết định của UBND huyện Thạch Thất. 

27. Sau khi Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất hoàn thành chi trả đền bù và thu hồi đất từ 
các hộ BAH, UBND huyện Thạch Thất thực hiện các thủ tục cần thiết để bàn giao đất sạch cho Ban 
QLKCNC Hòa Lạc để Ban QLKCNC Hòa Lạc bàn giao đất sạch cho Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội theo 
các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý đất đai trên địa bàn TP. Hà Nội.  

  



Báo cáo đánh giá thực hiện Kế hoạch TĐC Lần 8 (Quý 3/2014)  
 

14 

G. Xây dựng/tái xây dựng nhà và các công trình thay thế trên khu đất còn lại hoặc di dời 
đến khu vực mới 

28. Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất đã tiền 
hành chi trả đền bù và hỗ trợ TĐC cho hộ ông Nguyễn 
Tiến Dũng (khu 26 ha) do mất đất ở. Hộ ông Dũng đã 
nhận tiền đền bù và được bố trí 01 lô đất tái định cư tại 
Khu TĐC xã Bình Yên. Hộ ông Dũng đã xây dựng xong 
01 nhà 04 tấng mới với diện tích xây dựng trên 250m2 tại 
thôn 2 xã Tân Xã (xem hình bên). Ông Dũng có kế hoạch 
sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất TĐC khi có điều 
kiện để lấy tiền kinh doanh và gửi tiết kiệm. Ông Dũng 
cho biết gia đình ông đã dần ổn định đời sống và có thu 
nhập khá hơn so với trước khi nhận đền bù TĐC, các 
thành viên trong gia đình đã có công việc mới phù hợp 
với khả năng và trình độ của họ.  

29. 25 hộ BAH do mất đất ở tại khu TĐC quân đội đã 
bốc thăm nhận đất tại khu TĐC (Quyết định số 5922/QD-
UBND ngày 27/8/2014 kèm theo danh sách các hộ). Vị trí 
lô đất các hộ đã bốc thăm được thể hiện trong Hình 6.  

 
Hình 6: Vị trí lô đất TĐC (mầu cam) đã được bốc thăm bởi các hộ bị mất 

đất ở thuộc khu TĐC quân đội  

30. Trong số 25 hộ này, có 05 hộ đã có nhà ở tại các quận huyện ở trung tâm TP. Hà Nội, 07 hộ 
hiện đã có nhà khác để ở tại xã Bình Yên; và 13 hộ chưa có nhà để ở. Về kế hoạch sử dụng đất được 
giao tại khu TĐC, các hộ này cho biết như sau:   

- 05 hộ (hiện đang sống tại trung tâm Hà Nội) không có nhu cầu xây dựng nhà tại lô đất 
TĐC được giao mà dự tính sẽ chuyển nhượng lô đất này khi có nhu cầu về tài chính và 
giá đất tăng cao trong thời gian tới. 

- 07 hộ (hiện đã có nhà khác để ở tại xã Bình Yên) cũng không có nhu cầu xây dựng nhà 
tại khu đất TĐC và dự tính sẽ chuyển nhượng lô đất này để lấy tiền mua thêm đất và xây 
thêm nhà ở tại khu đất ở hiện có của gia đình.  

- 13 hộ chưa có nhà để ở. Họ cho biết họ sẽ chuyển nhượng lô đất được giao tại khu TĐC 
để lấy tiền mua đất ở trong khu dân cư ở thôn Cánh Chủ hoặc thôn Thái Bình xã Bình 

Nhà mới xây của ông Nguyễn Tiến Dũng 
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Yên. Lý do chính mà các hộ này đưa ra là với số tiền đền bù và chuyển nhưởng lô đất 
được đền bù tại khu TĐC hộ có thể mua được diện tích đất lớn hơn. 

H. Mức độ thỏa mãn của người BAH đối với các quy định và việc thực hiện Kế hoạch TĐC 
cập nhật. 

31. Đa số hộ BAH đã nhận tiền đền bù được khảo sát cho thấy họ hài lòng đối với việc thực hiện 
hoạt động TĐC của Dự án. Số tiền đền bù và các khoản hỗ trợ bằng tiền của Dự án đã thực sự giúp 
đỡ các hộ BAH chủ động tham gia các khóa đào tạo nghề, giới thiệu việc làm hoặc tự tổ chức hoạt 
động kinh doanh, sản xuất, chăn nuôi,… và khôi phục điều kiện KT-XH của họ. Kết quả khảo sát cho 
thấy như sau:  

- Tham vấn cộng đồng: 98% hộ BAH hài lòng với hoạt động tham vấn cộng đồng. 2% hộ 
BAH không có ý kiến. Các hộ BAH cho biết họ được tham gia các cuộc khảo sát lập Kế 
hoạch TĐC, cập nhật kế hoạch TĐC của Dự án. Các hộ đều được tham vấn và được 
cung cấp các thông tin về Dự án, đo đạc khảo sát chi tiết, phương án đền bù hỗ trợ TĐC. 
Các ý kiến của các hộ BAH được Hội đồng ĐBHTTĐC, UBND xã tiếp nhận và xử lý kịp 
thời. 

- Đo đạc khảo sát chi tiết: 100% hộ được nhận thông báo về việc khảo sát chi tiết trước khi 
thực hiện khảo sát chi tiết 02 tuần. Tham gia khảo sát đo đạc chi tiết có các thành viên 
của hộ BAH, tổ trưởng dân phố, đại diện của Hội đồng ĐBHTTĐC và của cán bộ địa 
chính xã. Các hộ được xem xét và ký vào biên bản đo đạc khảo sát chi tiết. 100% hộ hài 
lòng với kết quả khảo sát đo đạc chi tiết. 

- Phương án đền bù hỗ trợ TĐC: Có 92,7% hộ hài lòng và 7,3% hộ chưa hài lòng với 
phương án đền bù hỗ trợ TĐC. Toàn bộ các phương án đền bù hỗ trợ TĐC được thông 
báo tới các hộ BAH thông qua: (i) niêm yết tại trụ sở UBND phường; và (ii) gửi trực tiếp 
tới các hộ BAH. Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất và UBND các xã trực tiếp giải 
thích cho các hộ BAH về các chính sách và đơn giá đền bù cho các hộ BAH. 100% hộ 
hiểu rõ cách tính và phương pháp tính tiền đền bù. Sau 02 tuần nếu không có khiếu nại 
của các hộ BAH thì phương án đền bù cuối cùng sẽ được UBND huyện phê duyệt và gủi 
tới hộ BAH đề thực hiện.  

- Chi trả tiền đên bù hỗ trợ TĐC: 100% hộ BAH đã nhận tiền đền bù hài lòng với việc chi 
trả tiền đền bù hỗ trợ TĐC của Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất. Hội đồng đã phối 
hợp với UBND các xã tổ chức chi trả tiền đền bù cho các hộ dân tại trụ sở của UBND các 
xã Tân Xã và Bình Yên. Việc chi trả được thực hiện nhanh tróng và thuận tiện, phù hợp 
với quy định của Việt Nam. 

- Hỗ trợ phục hồi cuộc sồng và giải quyết việc làm: Việc hỗ trợ phục hồi cuộc sống và giải 
quyết việc làm được thực hiện thông qua các hình thức sau đây. Đa số người BAH hài 
lòng với các hoạt động hỗ trợ phục hồi cuộc sống và giải quyết việc làm của UBND xã 
Tân Xã và Bình Yên và của phòng LĐTBXH huyện Thạch Thất. 

 Hỗ trợ bằng tiền mặt cho người BAH để họ có thể chủ động và tự do lựa chọn 
phương án phục hồi cuộc sống và giải quyết v.iệc làm phù hợp với điều kiện và 
hoàn cảnh của họ. 

 Cung cấp các khóa đào tạo nghề và giải quyết việc làm: Người BAH được tham 
gia các khóa đào tạo miễn phí được cung cấp bởi: (i) Phòng LĐTBXH huyện 
Thạch Thất; (ii) UBND các xã Tân Xã và Bình Yên; (iii) các lớp đào tạo nghề 
được tổ chức bởi các đơn vị sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn huyện. Sau 
khi kết thúc khóa học các học viên được giới thiệu việc làm vào các cơ sở sản 
xuất kinh doanh đóng trên địa bàn huyện.     

- Thủ tục thu hồi và chuyên giao đất: Đa số hộ BAH bị mất đất ở và đất nông nghiệp bởi 
Dự án cho biết các thủ tục này được thực hiện khá thuận tiện cho người dân.    
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- Giải quyết khiếu nại: Các hộ có khiếu nại trong thời gian qua đã được Hội đồng và UBND 
huyện Thạch Thất và UBND các xã Tân Xã và Bình Yên xử lý theo quy định của pháp 
luật Việt Nam và theo chính sách của Dự án. Hội đồng và UBND các xã đã trực tiếp đối 
thoại với các hộ BAH thông qua các cuộc họp tại trụ sở UBND xã, trụ sở của Hội đồng 
ĐBHTTĐV huyện Thạch Thất. Tại đây, người dân được trực tiếp bày tỏ khiếu nại và thắc 
mắc cũng như yêu cầu liên quan đến quyền lợi của hộ. 100% thắc mắc và khiếu nại của 
người BAH liên quan tới hồ sơ pháp lý của đất đai và tài sản BAH đã được giải quyết 
thỏa đáng và nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân. 

Tới hết Quý 3/2014 vẫn còn tồn tại 23 trường hợp khiếu nại liên quan tới đơn giá đền bù 
và mức hỗ trợ TĐC vẫn chưa được giải quyết. Chi tiết xem mục I. 

I. Đền bù tranh chấp (tài liệu, tiến độ, phương thức giải quyết và mức độ thỏa mãn của 
những người bị ảnh hưởng). 

32. Kết quả khảo sát các hộ BAH và tham vấn cộng đồng đối với việc thực hiện Kế hoạch TĐC 
cho thấy các trường hợp khiếu nại liên quan tới hồ sơ pháp lý của đất đai và tài sản và đều được giải 
quyết thỏa đáng theo quy định của Pháp luật Việt Nam và theo chính sách của Dự án. Các hồ sơ tài 
liệu về đền bù và giải quyết tranh chấp được lưu giữ bởi Hội đồng ĐBHTTĐC, UBND xã Tân Xã và 
Bình Yên và UBND huyện Thạch Thất.  

33. Về tiến độ giải quyết tranh chấp: Trong Quý 3/2014, Hội đồng ĐBHTTĐC đã giải quyết thỏa 
đáng khiếu nại của 25 hộ BAH tại khu TĐC quân đội do có khiếu nại về đơn giá đền bù và hỗ trợ 
TĐC. Các hộ này cho biết họ hài lòng với phương án và cách thức giải quyết khiếu nại của Hội dồng 
ĐBHTTĐC. Các hộ này đã nhận tiền đền bù theo phương án đền bù HTTĐC đã được phê duyệt và 
không có khiếu nại tiếp tới các cấp thẩm quyền của UBND TP. Hà Nội.  

34. Tới nay, có 59 hộ tại khu TĐC quân đội vẫn chưa bàn giao đất và hoa màu trên nông nghiệp 
cho Hội đồng ĐBHTTĐC. Trong đó, 36 hộ cam kết sẽ bàn giao đất trong tháng 11/2014 sau khi họ 
hoàn thành thu hồi toàn bộ hoa màu trên đất đai BAH của họ; và 23 hộ có khiếu nại về mức giá đền 
bù và hỗ trợ TĐC do bị thu hồi đất và hoa màu trên nông nghiệp trên đất. Tiến độ giải quyết khiếu nại 
đối với 23 hộ này như sau: 

- Hội đồng ĐBHTTĐC phối hợp với UBND xã Bình Yên và các đơn vị liên quan (phòng 
TNMT, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân) tổ chức họp tham vấn trực tiếp với các hộ này đề làm 
rõ các chế độ, chính sách của Việt Nam và của Dự án trong Quý 3/2014. 

- Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất đã chuyển tiền vào Kho bạc huyện Thạch thất số 
tiền đền bù theo phương án được duyệt của 12 hộ BAH và chuẩn bị các thủ tục cưỡng 
chế thu hồi đất đối với 12 hộ này. Dự tính tới 30/11/2014 nếu các hộ này không nhận tiền 
đền bù thì Hội đồng ĐBHTTĐC sẽ tiến hành các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất đối với 
các hộ này sẽ được thực hiện. 

- Hội đồng ĐBHTTĐC đang làm thủ tục để chuyển tiền vào Kho bạc huyện Thạch Thất đối 
với 11 hộ BAH do mất đất nông nghiệp khác. Dự kiến sẽ hoàn thành các thủ tục chuyển 
tiền vào Kho bạc và cưỡng chế thu hồi khác theo Luật định trong tháng 11/2014. 

35. Về phương thức giải quyết các tranh chấp: Phương thức giải quyết các tranh chấp liên quan 
tới đền bù giải phóng mặt bằng được thực hiện tuân thủ theo Kế hoạch TĐC cập nhật đã được duyệt. 
Hộ có khiếu nại sẽ trực tiếp nộp đơn khiếu nại tới Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất (bước 1). 
Trường hợp hộ BAH không thỏa mãn với phương án giải quyết của Hội đồng BTHTTĐC huyện Thạch 
Thất, họ có thể gửi khiếu nại tới Hội đồng BTHTTĐC TP. Hà Nội (bước 2). Trường hợp hộ BAH 
không thỏa mãn với phương án giải quyết của Hội đồng BTHTTĐC TP. Hà Nội, họ có thể khiếu nại tới 
UBND TP. Hà Nội (bước 3). Trường hợp hộ BHA vẫn không thỏa mãn với quyết định của UBND TP. 
Hà Nội thì có thể gửi khiếu nại tới Tòa án. Người BAH có khiếu nại không phải chịu bất kì chi phí nào 
liên quan.  

36. Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất đã tích cực, chủ động làm việc với các hộ có khiếu nại 
đề giải quyết nhanh tróng và dứt điểm từng trường hợp thông qua các biện pháp: xác minh hồ sơ tài 
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liệu liên quan tới tài sản của người BAH; tổ chức họp với người BAH có khiếu nại để giải thích chính 
sách, tìm hiểu mong muốn và nguyện vọng của các hộ này để có phương án giải quyết thỏa đáng phù 
hợp với điều kiện thực tế của địa phương và của người dân.  

37. Mức độ thỏa mãn của người BAH: Đa số hộ BAH có khiếu nại liên quan tới số lượng và quy 
mô tài sản BAH, tình trạng pháp lý của tài sản BAH hài lòng với các phương án giải quyết của Hội 
đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất và thực hiện các thủ tục nhận tiền đền bù và bàn giao đất cho Hội 
đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất.  

J. Tính hiệu quả và bền vững của các biện pháp trao quyền và phục hồi thu nhập  

38. Các biện pháp trao quyền và phục hồi thu nhập cho người BAH trong thời gian qua bao gồm: 
(i) các khoản hỗ trợ bằng tiền mặt có giá trị bằng 3-5 lần giá đền bù đất nông nghiệp (tương đương 
bằng 525.000 VND/m2 đất trồng lúa), (ii) than gia các lớp học nghề và giới thiệu việc làm miễn phí cho 
người lao động để giúp họ có khả năng chuyển đổi nghề nghiệp và phục hồi thu nhập trong thời gian 
sớm nhất có thể.  

39. Các hoạt động đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được thực hiện 
theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng chính phủ; Quyết định số 1201/QĐ-
TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giải 
quyết việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012-2015. Phòng LĐTBXH đã tổ chức các lớp dạy nghề cho 
người lao động của huyện, đặc biệt các hộ BAH do mất đất để xây dựng các Dự án. Trong Quý 
3/2014, phòng LĐTBXH huyện Thạch Thất đã tổ chức thêm 06 lớp dạy nghề cho hơn 298 học viên. 
Các ngành nghề chủ yếu được cung cấp bao gồm: hàn, điện dân dụng, điện công nghiệp, may công 
nghiệp,...  

40. Khảo sát bằng bảng hỏi đối với các hộ BAH về các biên pháp phục hồi thu nhập của Hội đồng 
ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất cho thấy như sau: 

- Trên 90% người BAH được hỏi cho rằng biện pháp hỗ trợ bằng tiền mặt phát trực tiếp 
cho người dân là phù hợp do người BAH có điều kiện tự lựa chọn hình thức phục hồi 
phù hợp.  

- 15% người BAH được hỏi cho biết biện pháp hỗ trợ thông qua giới thiệu việc làm chưa 
thực sự hiệu quả do các doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng lao động mà không thông 
qua Hội đồng hoặc UBND xã. Ngoài ra, người lao động có thể tiếp cận trực tiếp với các 
kênh thông tin việc làm nhanh tróng và hiệu quả hơn.  

- Các lớp học nghề chủ yếu phù hợp cho các đối tượng lao động có độ tuổi từ 18-30. Trên 
90% học viên (BAH) qua đào tạo nghề có việc làm phù hợp với chuyên môn đã học. Đa 
số họ tự kiếm việc làm trong các xưởng sản xuất tại các xã lân cận hoặc trong nội thành 
Hà Nội. 100% học viên học nghề cơ khí như hàn, xây dựng, nghề mộc có việc làm ngay 
sau khi hoàn thành khóa học. Số lượng các lớp học cần được tăng cường và chất lượng 
dạy học cần được cải thiện nhiều hơn. 

- 78,3% phụ nữ BAH trong độ tuổi lao động tự tạo việc làm cho mình và gia đình như: 
buôn bán rau, quả, thực phẩm, tạp hóa; làm giúp việc gia đình trong nội thành Hà Nội; 
3,8% phụ nữ BAH làm việc nội trợ gia đình; 17,9% phụ nữ làm các nghề may mặc trong 
các xưởng may tại nhà hoặc các công ty may trên địa bàn xã Bình Yên và các xã lân 
cận.  

- 100% hộ BAH tại xã Tân Xã đã nhận tiền đền bù từ trước 2013 đã có việc làm ổn định và 
điều kiện KT-XH được cải thiện. Hộ ông Dũng bị mất trên 70% đất ở và tài sản trên đất 
đã có nhà mới tại thôn 2 xã Tan Xã. Ông Dũng cho biết cuộc sống của các thành viên 
trong gia đình đã ổn định và có việc làm cho thu nhập khá hơn trước khi bị thu hồi đất.  

- Đối với các hộ BAH đã nhận tiền và bàn giao đất tại khu TĐC quân đội, trên 93% số hộ 
này đã ổn định đời sống và có công ăn việc làm cho thu nhập ổn định. Các hộ này cho 
biết nhờ có số tiền ĐBHTTĐC họ đã cải tạo nhà ở, tập trung vào các hoạt động kinh 
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doanh buôn bán và sản xuất chăn nuôi hộ gia đình. Những người BAH có độ tuổi từ 18-
35 đã có việc làm tại các xưởng cơ khí, xưởng may ở trong xã và tại các làng nghề lân 
cận. Thu nhập khá hơn so với sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên một số thành viên trong 
gia đình phải đi làm xa nhà dẫn tới những khó khăn về phương tiện đi lại, cũng như thời 
gian chăm sóc gia đình và con cái.  

  
Hình 7: Xưởng may tại nhà riêng của hộ BAH tại xã Tân Xã 

  
Hình 8: Xưởng mộc của 01 hộ  BAH tại xã Tân Xã 

41. Kết quả khảo sát bảng hỏi HGĐ tại các xã Tân Xã và Bình Yên cho thấy các hộ đã nhận tiền 
đền bù tới thời điểm báo cáo (tháng 10/2014) đã từng bước cải thiện điều kiện sống của họ so với 
trước khi nhận đền bù. Theo ước tính của các hộ BAH thì thu nhập bình quân của các hộ BAH đã 
nhận tiền đền bù hỗ trợ TĐC đã được cải thiện, tỷ lệ hộ có thu nhập dưới 9 triệu/năm giảm còn 2,5% 
(xã Tân Xã), và 2% (xã Bình Yên). Tỷ lệ hộ có thu nhập từ 10-12 triệu tại thời điểm khảo sát không 
thay đổi tại xã Tân Xã và Bình Yên. Các hộ có thu nhập trên 13 triệu tăng so với thời điểm Quý 2/2014 
tại xã Tân Xã và không thay đổi đối với các hộ BAH tại xã Bình Yên. Chi tiết xem bảng trang bên. 
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Bảng 7: Tổng hợp phân bố thu nhập của hộ BAH đã nhận chi trả đền bù (tháng 10/2014) 

 
Nguồn:  *Tư vấn đánh giá TĐC độc lập Khảo sát hộ gia đình tháng 12/2013; ** Báo cáo TĐC cập nhật 9/2013 và 
khảo sát hộ BAH, tháng 10/2014   

K. Các ảnh hưởng và chiến lược về giới  

42. Khảo sát các hộ BAH cho thấy thấy, trước thời điểm nhận tiền chi trả đền bù hỗ trợ TĐC đa 
số phụ nữ BAH trong độ tuổi lao động tham gia làm các ngành nghề phụ như may vá, buôn bán, kinh 
doanh nhỏ hoặc làm thuê cho các cơ sở sản xuất như mây tre đan, nghề mộc, xây dựng tuy nhiên 
nguồn thu nhập từ những công việc phụ lại chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng thu nhập của hộ gia 
đình. Những hộ BAH có phụ nữ làm nông nghiệp như trồng lúa; trồng ngô, khoai, sắn cho thu nhập 
thấp và thường không ổn định.   

43. Một số hoạt động hỗ trợ cho người BAH là nữ giới trong thời gian qua bao gồm: hỗ trợ ổn di 
dời, hỗ trợ ổn định đời sống và hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm theo Kế hoạch TĐC cập 
nhật. Đa số phụ nữ bị ảnh hưởng đã được tham gia các khóa đào tạo nghề  phù hợp với nữ giới trong 
độ tuổi lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện như: Công ty cổ phần phát triển 
đầu tư Hà Nội; Công ty Noble; Công ty MEKO; Công ty YONGFS; Công ty cổ phần thời trang và phát 
triển và các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp như như 
mộc Hữu Bằng, Chàng Sơn, xây dựng Canh Nậu, may giang đan Thái Hòa, Bình Xá, … 

44. Tính tới thời điểm khảo sát, đã có 175 phụ nữ BAH (57 xã Tân Xã và 118 xã Bình Yên) đã 
được tham gia các lớp đào tạo nghề may công nghiệp tại các lớp đào tạo do UBND xã Tân Xã, Bình 
Yên kết hợp với các đơn vị may trên địa bàn tổ chức. Toàn bộ số học viên này đã được tuyển dụng 
vào làm việc cho các công ty:  Công ty cổ phần thời trang và phát triển và các cơ sở sản xuất tiểu thủ 
công nghiệp; Công ty Noble; Công ty MEKO và các xưởng may thời gian gia đình trong xã.  

45. UBND xã và đặc biệt là Hội Phụ nữ các xã đã tích cực liên hệ, làm cầu nối giữa các công ty 
có nhu cầu tuyển dụng lao động và người lao động là nữ giới bị ảnh hưởng bởi Dự án để giúp phụ nữ 
BAH sớm có công ăn việc làm, từng bước ổn định đời sống. 

< 9 10-12 13-19 20-29 30-49 50+

Tháng 10/2014 hộ 3 29 32 27 24 3 118

% 2.5 24.6 27.1 22.9 20.3 2.5 100.0
Tháng 7/2014 hộ 4 29 29 28 24 4 118

% 3.4 24.6 24.6 23.7 20.3 3.4 100.0
Tháng 4/2014 hộ 5 28 28 28 25 4 118

% 4.2 23.7 23.7 23.7 21.2 3.4 100.0
Tháng 12/2013* hộ 6 26 28 28 25 5 118

% 5.1 22.0 23.7 23.7 21.2 4.2 100.0
Tháng 6/2013** hộ 7 27 26 28 25 5 118

% 5.9 22.9 22.0 23.7 21.2 4.2 100.0

Tháng 10/2014 hộ 6 41 89 79 76 10 301
% 2.0 13.6 29.6 26.2 25.2 3.3 100.0

Tháng 7/2014 hộ 7 40 87 76 73 10 293
% 2.4 13.7 29.7 25.9 24.9 3.4 100.0

Tháng 4/2014 hộ 8 36 86 75 71 12 288
% 2.8 12.5 29.9 26.0 24.7 4.2 100.0

Tháng 12/2013* hộ 8 33 85 75 71 11 283

% 2.8 11.7 30.0 26.5 25.1 3.9 100.0
Tháng 6/2013** hộ 10 37 92 81 76 12 308

% 3.2 12.0 29.9 26.3 24.7 3.9 100.0

Khu vực BAH Đơn vị
Thu nhập trung bình hộ/năm (triệu VND)

Tổng

1/ ĐHKHCN Hà Nội

2/ Khu TĐC quân đội
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46. Có 95% hộ gia đình được hỏi cho biết các hoạt động hỗ trợ phụ nữ bị ảnh hưởng được thực 
hiện trong thời gian qua khá hiệu quả và qua đó góp phần ổn định thu nhập và ổn định đời sống cho 
phụ nữ bị ảnh hưởng bởi Dự án. 

L. Khả năng của những người BAH, đặc biệt là hộ gia đình BAH nghiêm trọng và có nguy 
cơ tổn thương, có thể phục hồi / tái thiết cuộc sống và mức sống 

47. Kết quả khảo sát các hộ BAH đã nhận tiền đền bù và bàn giao đất tại xã Tân Xã và Bình Yên 
cho thấy, các hộ này đều là các hộ BAH đáng kể (mất trên 10% đất nông nghiệp hoặc mất đất ở). Tuy 
nhiên, đất đai bị thu hồi do tác động của việc thực hiện Dự án chủ yếu là đất kém chất lượng và chỉ 
được sử dụng để trồng các loại cây cho năng suất và giá trị thấp như sắn, khoai, ngô,… và do vậy, 
thu nhập của các hộ BAH từ hoạt động sản xuất nông nghiệp trên đất đai BAH là không đáng kể so 
với thu nhập của từ các ngành nghề phụ khác như: xây dựng, kinh doanh buôn bán nhỏ, chăn nuôi,…  

48. Cơ cấu và nguồn thu nhập chính của HGĐ tại thời điểm Quý 3/2014 đã được cải thiện so với 
thời điểm tháng 7/2014. Số hộ có nguồn thu từ các hoạt động tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, buôn 
bán tăng từ 87,3% lên 89,7% (Tân Xã) và tăng từ 82,6% lên 87,2% (Bình Yên).  
Thu nhập của những người BAH đặc biệt là hộ BAH nghiêm trọng có nguy cơ tổn thương đã dần ổn 
định và tăng so với thời điểm Quý 2/2014 do họ đã tìm được việc làm ổn định và có thu nhập từ trung 
bình tới khá (3-3,5 triệu đồng/người/tháng).   

49. Nhìn chung, khả năng phục hồi thu nhập của các hộ BAH này khá chắc chắn do:  

- Trên địa bàn huyện Thạch Thất đã có 01 khu công nghiệp, 8 điểm công nghiệp đã đi vào hoạt 
động sản xuất, có 9/56 làng nghề được công nhận, 827 doanh nghiệp và 20.855 hộ sản xuất 
kinh doanh ổn định. Đây chính là điểm "hút", là nơi tạo ra rất nhiều việc làm cho người lao 
động tại địa phương, bao gồm những người lao động BAH do mất đất nông nghiệp. 

- Các xã Tân Xã và Bình Yên nằm gần kề với 09 làng nghề truyền thống của huyện Thạch 
Thất, bao gồm: (1) cơ kim khí Phùng Xá; (2) mộc, may Hữu Bằng; (3) mộc Chàng Sơn; (4) 
làng nghề mộc – xây dựng Canh Nậu; (5) làng nghề mộc – xây dựng Dị Nậu; (6) mây giang 
đan Phú Hòa; (7) mây giang đan Thái Hòa; (8) mây tre, giang đan Bình Xá; (9) làng nghề chè 
lam Thạch Xá. Các làng nghề truyền thống này hiện đang phát triển và có nhu cầu cao về lao 
động phổ thông cũng như các lao động có kỹ năng phù hợp với khả năng và đặc điểm văn 
hóa của những người BAH tại đây.  

- Xã Tân Xã và Bình Yên nằm cách khu vực trung tâm TP. Hà Nội khoảng 30 km là khu vực đòi 
hỏi nhiều lao động và tạo cơ hội việc làm cho các hộ BAH bởi Dự án. Một số loại hinh lao 
động như xây dựng, mộc, vệ sinh công nghiệp, may công nghiệp, giúp việc, bán hàng, bảo 
vệ, … là những loại hình công việc có nhu cầu mà người dân ở đây có thể tham gia. 

- UBND các xã hiện đang nghiên cứu các mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao 
để hướng dẫn cho người dân, đặc biệt là người BAH bởi Dự án để họ có thể học hỏi và từng 
bước áp dụng trong thời gian tới. 

- Hàng năm, phòng LĐTBXH huyện Thạch Thất kết hợp với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên 
địa bàn huyện để tổ chức các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động, đặc biệt 
ưu tiên các hộ gia đình bị thu hồi đất để xây dựng các dự án trong khu CNC Hòa Lạc. 

- Ngoài ra, do đất đai bị thu hồi và người BAH được nhận số tiền đền bù khá lớn do vậy, người 
BAH có điều kiện, cơ hội và động lực để cải thiện điều kiện sống, khả năng phục hồi thu nhập 
của chính họ và gia đình. 

M. Tác động của tái định cư gây ra trong quá trình thực hiện các hoạt động xây dựng 

50. Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội đã hoàn thành xây dựng nhà điều hành tạm trên khu đất sạch 46 
ha thuộc khu 65 ha. Quy mô và phạm vi xây dựng nhà điều hành tạm là không đáng kể (khoảng 500 
m2) và khu vực dân cư ở xa phạm vi xây dựng do vậy tới nay không có tác động tái định cư nào được 
ghi nhận liên quan tới hoạt động này (tiếng ồn, khói bụi,…).  
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51. Ban QLDAĐH KHCN Hà Nội hiện đang triển khai xây dựng đường bao bảo vệ khu đất sạch 
của Dự án. Nhà thầu đã tuân thủ các quy định về an toàn xã hội và môi trường trong quá trình thực 
hiện gói thầu (đảm bảo tiếng ồn cho phép, giữ gìn vệ sinh khu vực thi công, không xả rác và chất thải 
độc hại ra môi trường,…). Tới nay không có tác động tiêu cực nào được ghi nhân. Ban QLDA 
ĐHKHCN Hà Nội thường xuyên kiểm tra và giám sát các hoạt động của Nhà thầu để đảm bảo không 
có tác động tiêu cực nào được phát sinh trong quá trình xây dựng. 

52. Hiện chưa có hoạt động xây dựng nào được triển khai tại khu 52,7 ha bởi các đơn vị quân 
đội. Dự kiến, các hoạt động xây dựng tại khu vực này sẽ được bắt đầu triển khai từ Quý 1/2015. Giám 
sát các tác động tái định cư gây ra trong quá trình xây dựng tại khu vực này sẽ thực hiện bởi Ban 
QLDA ĐHKHCN Hà Nội, của Tư vấn đánh giá độc lập và của các bên liên quan của UBND huyện 
Thạch Thất. 

N. Sự tham gia của người BAH trong việc cập nhật và thực hiện Kế hoạch TĐC  

53. Khảo sát 100% người BAH đã nhận chi trả đền bù và hỗ trợ TĐC cho biết họ được thông báo 
về việc đo đạc kiểm đếm chi tiết, các phương án đền bù, hỗ trợ. Trong trường hợp có khiếu nại, 
người BAH được quyền khiếu nại lên các cấp có thẩm quyền để được giải quyết và hỗ trợ pháp lý. 

54. Ngoài ra, người BAH, đặc biệt là phụ nữ được tham gia các lớp đào tạo nghề và giới thiệu 
việc làm do UBND các xã tổ chức. UBND các xã và Hội đồng ĐBHTTĐC thường xuyên có các buổi 
tiếp xúc với người BAH đề tiếp thu ý kiến của người BHA đề qua đó cải thiện chất lượng các hoạt 
động chi trả đền bù và hỗ trợ tái định cư. 

O. Năng lực thể chế, giám sát nội bộ và báo cáo  

55. Các hoạt động TĐC của Dự án đã được thực hiện với sự tham gia của các bên liên quan, bao 
gồm: Bộ GDĐT; Bộ KHCN; Ban QLKCNC Hòa Lạc; UBND huyện Thạch Thất; Hội đồng ĐBHTTĐC 
huyện Thạch Thất; Ban chỉ đạo ĐBHTTĐC TP. Hà Nội. Các cơ quan này được đánh giá là có đủ năng 
lực đáp ứng yêu cầu thực hiện các hoạt động ghi trong Kế hoạch TĐC.   

56. Tư vấn giám sát TĐC nội bộ (ông Hoàng Trường Nam) đã dừng cung cấp dịch vụ tư vấn từ 
tháng 7/2014. Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội hiện đang tuyển dụng tư vấn giám sát TĐC nội bộ. Dự 
kiến Ban sẽ hoàn thành tuyển dụng tư vấn này trong Quý 4/2014.   

57. Báo cáo giám sát nội bộ Quý 3/2014 đã được lập theo yêu cầu. Nhìn chung, Báo cáo giám 
sát TĐC nội bộ Quý 3/2014 đã thể hiện các chỉ số bao gồm: (i) số hộ BAH chia theo mức độ ảnh 
hưởng, huyện, xã, thôn, và hiện trạng thanh toán tiền đền bù, di dời, các phương án phục hồi sinh kế; 
(iii) giải ngân tiền mặt; (iii) khoản vốn được phân bổ và giải ngân cho: hoạt động TĐC, đền bù, hỗ trợ 
và TĐC; (iv) hoạt động, mức độ tham gia, kết quả và các vấn đề liên quan đến phổ biến thông tin và 
lấy ý kiến người dân; (v) hiện trạng và kết quả xử lý khiếu nại và các vấn đề nổi bật cần được chính 
quyền cấp huyện, thành phố chú trọng, hoặc cần đến sự hỗ trợ của ADB.  

P. Nguồn tiền và dòng tiền để thanh toán bồi thường và hỗ trợ cho những người BAH 
hoặc những người BAH bị di dời  

58. Kinh phí đề thanh toán bồi thường và hỗ trợ cho những người BAH bởi Dự án KCNC Hòa Lạc 
(trong đó có Dự án ĐHKHCN Hà Nội) được cấp từ ngân sách Nhà nước cho Hội đồng ĐBHTTĐC 
huyện Thạch Thất thông qua Ban QLKCNC Hòa Lạc. Ban QLKCNC Hòa Lạc đã ưu tiên sử dụng kinh 
phí được cấp để phục vụ cho hoạt động đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất đai, tài sản BAH, 
thực hiện chi trả đền bù hỗ trợ TĐC cho các hộ BAH.  

59. 100% nguồn tiền cần thiết cho việc chi trả đền bù đã được cung cấp cho UBND huyện Thạch 
Thất để chi trả đền bù cho toàn bộ các hộ BAH tại khu 52,7 ha. Thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo các 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí nguồn vốn ngân sách cần thiết cho Bộ Quốc phòng để 
thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mới 02 đơn vị quốc phòng tại khu 52.7 ha để sớm bàn giao mặt 
bằng cho Dự án ĐHKHCN Hà Nội (Văn bản số 995/TTg-KTN ngày 18/6/2014).  
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60. Nguồn kinh phí 400 tỷ VND đã được phân bổ để Bộ TLPB triển khai xây dựng cơ sở vật chất 
tại khu TĐC quân đội. Trong năm 2014, số vốn 100 tỷ VND đã được tạm ứng cho Bộ TLPB đề thực 
hiện các hoạt động xây dựng. Các thủ tục cần thiết cho việc xây dựng bao gồm Báo cáo Dự án di 
chuyển, đầu tư xây dựng doanh trại mới; Thiết kế công trình, giấy phép xây dựng đã được hoàn tất. 
Dự kiến tới tháng 11/2014, sau khi tiếp nhận 18 ha đất sạch (bàn giao đợt 1) thuộc khu TĐC quân đội 
Bộ TLPB sẽ triển khai các hoạt động xây dựng liên quan.  

Q. Giá thay thế 

61. Kết quả khảo sát giá thay thế cho thấy trên địa bàn xã Bình Yên không có sự thay đổi liên 
quan tới mức giá thay thế so với tại tại thời điểm tháng Quý 1/2014. Mức giá này tương đương với 
mức giá áp dụng trong năm 2014 ban hành bởi UBND TP. Hà Nội, như sau: 

Bảng 8: Tổng hợp đơn giá đền bù theo QĐ của UBND TP. Hà Nội (năm 2014) so với đơn giá 
thay thế (tháng 10/2014) 

No.  Loại tài sản Đơn 
vị 

Đơn giá theo QĐ 
của Hà Nội năm 

2014 (VND) 

Đơn giá thay thế 
tháng 10/2014 

(VND) 
1 Giá đất nông nghiệp được giao m2 105.000 104.300-106.900 
2 Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm m2 98.000 98.000-99.000 
3 Giá đền bù các loại cây hoa màu (lúa tẻ) m2 7.000 7.500-7.900 

Nguồn: Khảo sát giá thay thế - Tư vấn đánh giá độc lập TĐC (tháng 10/2014) 

R. Bố trí khu tái định cư 

62. Khu tái định cư Nam đường 84 (xã Bình Yên) với diện tích 36,04 ha đã được chuẩn bị để tiếp 
nhận các hộ BAH phải di dời tới nơi ở mới. Hạ tầng cơ sở cơ bản bao gồm, đường nội bộ, chiếu 
sáng, chợ, nhà văn hóa, … đã được chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận các hộ BAH.  

63. Theo quy định, các hộ BAH sau khi tiếp nhận bàn giao lô đất TĐC (diện tich trung bình 
200m2) có thể tiến hành ngay các thủ tục xây dựng nhà theo quy định của Việt Nam. UBND huyện 
Thạch Thất cam kết cấp điện tới đồng hồ điện của hộ gia đình. Hộ gia đình có trách nhiệm và chịu chi 
phí đấu nối sau đồng hồ điện.  

64. Về hạ tầng cấp nước, hiện tại chưa có hệ thống cấp nước máy cho Khu TĐC này cũng như 
các khu vực lân cận, vì thế UBND huyện Thạch Thất có kế hoạch hỗ trợ các hộ gia đình số tiền 10 
triệu/hộ để phát triển giếng khoan khai thác nước ngầm. Kết quả khảo sát các hộ gia đình và các đơn 
vị khoan giếng cho thấy số tiền này đủ để khoan giếng nước tại khu TĐC. Trong đó giá máy bơm 
nước giao động từ 2-4 triệu VND và tiền công khoan và phụ tùng giếng khoan có mức giá giao động 
từ 6-8 triệu VND/giếng với chiều sâu từ 25-30 m.   
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IV. Đề xuất và Khuyến nghị 

A. Thu hồi và bàn giao đất 

65. UBND huyện Thạch Thất và Ban QLKCNC Hòa Lạc cần xem xét đẩy nhanh tiến độ chi trả 
tiền đền bù hỗ trợ TĐC cho các hộ BAH còn lại tại khu tại khu TĐC quân đội và bàn giao phần đất đã 
thu hồi cho Bộ TLPB chậm nhất trong Quý 4/2014. 

66. Bộ TLPB cần tích cực phối hợp với UBND huyện Thạch Thất để tiếp nhận phần diện tích đất 
sạch tại khu TĐC quân đội trong thời gian sớm nhất và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để triển khai các 
hoạt động xây dựng tại địa điểm mới. 

B. Chi trả đền bù hỗ trợ tái định cư và giải quyết tranh chấp 

67. Ban QLKCNC Hòa Lạc cần thường xuyên theo dõi, giám sát và hỗ trợ UBND huyện Thạch 
Thất trong việc sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp cho các hoạt động chi trả đền bù, hỗ 
trợ TĐC cho các hộ BAH tại Khu TĐC quân đội.  

68. UBND huyện Thạch Thất và trực tiếp là Hội đồng ĐBHTTĐC cần đảm bảo rằng mức chi trả 
đáp ứng yêu cầu ghi trong Kế hoạch TĐC cập nhật. Đơn giá đền bù được tính trên cơ sở giá thay thế 
và không tính khấu hao và các loại phí liên quan cho các hạng mục công trình xây dựng như: nhà 
cửa, tường rào, nhà bếp, nhà vệ sinh, giếng nước,.... 

69. Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất cần kết hợp với UBND xã Bình Yên và các cơ quan 
liên quan trong việc xem xét và đẩy nhanh việc giải quyết các khiếu nại của các hộ BAH đáp ứng các 
yêu cầu ghi trong Kế hoạch TĐC cập nhật và theo quy định của Việt Nam để đảm bảo tới cuối tháng 
12/2014 sẽ hoàn thành việc chi trả đền bù và thu hồi 4,7 ha đất còn lại tại khu TĐC quân đội. 

C. Hợp đồng Tư vấn đánh giá độc lập TĐC 

70. Tính tới tháng 10/2014, vẫn còn 4,7 ha đất nông nghiệp và đất ở tại khu 52,7 ha chưa được 
thu hồi. Dự kiến tới tháng 12/2014 Hội đồng ĐBHTTĐC mới hoàn thành chi trả đền bù và hỗ trợ tái 
định cư cho các hộ BAH để thu hồi toàn bộ diện tích này. Để đảm bảo thực hiện các hoạt động đánh 
giá độc lập TĐC của Dự án đáp ứng các yêu cầu theo của Dự án Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội cần 
xem xét điều chỉnh gia hạn Hợp đồng Tư vấn Đánh giá TĐC Độc lập thêm từ 6-12 tháng.  

D. Các chương trình phục hồi thu nhập  

71. UBND huyện Thạch Thất và UBND các xã Tân Xã và Bình Yên cần đẩy mạnh hơn nữa việc 
thực hiện chương trình phục hồi thu nhập và ổn định đời sống cho người BAH đặc biệt là phụ nữ để 
dảm bảo rằng tới cuối tháng 11/2014 sẽ giải quyết cho 100% số người lao động BAH, đặc biệt là phụ 
nữ BAH có công ăn việc làm và có thu nhập ổn định.  

72. UBND huyện Thạch Thất và Phòng LĐTBXH, Hội động ĐBHTTĐC cần xem xét mở thêm một 
số lớp đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động để 100% người BAH có việc làm và thu 
nhập ổn định. 

E. Thực hiện các hoạt động chuẩn bị  

73. Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xây dựng hàng rào để bảo 
vệ chống tái lấn chiếm tại khu đất được giao, thi công đường bao quanh khu đất sạch đã được bàn 
giao. Kế hoạch tháng 11 sẽ ký kết hợp đồng với nhà thầu xây dựng. 
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74. Ngoài ra, các hoạt động chuẩn bị khác như thiết kế các hạng mục công trình của Dự án, đấu 
thầu tuyển chọn tư vấn và nhà thầu xây lắp cũng cần được triển khai sớm để đáp ứng yêu cầu của 
Dự án như đã được ghi trong Hiệp định vay vốn đã ký kết. 
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Phụ lục 1: Danh sách cán bộ đã làm việc với Tư vấn 
 

1. Ban Quản lý Dự án ĐHKHCN Hà Nội  

- Ông Nguyễn Văn Ngữ - Giám đốc  

- Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Giám đốc  

- Ông Lê Văn Đua – Cán bộ Dự án  

- Bà Nguyễn Thanh Hà – Tư vấn Giám sát  

2. Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc 

- Ông Nguyễn Duy Thắng – Phó trưởng phòng Quản lý đất đai.  

- Ông Chu Sỹ Huân - Cán bộ Ban Quy hoạch 

3. UBND huyện Thạch Thất 

- Ông Chu Đại Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất  

4. Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Thạch Thất 

- Ông Cấn Văn Lai  - Trưởng Ban  

- Ông Lê Minh Đà – Phó trưởng Ban – Ban ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất 

- Bà Cấn Thị Hiền – Cán bộ Ban ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất  

5. UBND xã Tân Xã 

- Ông Lê Văn Bắc - Chủ tịch UBND xã Tân Xã 

- Ông Lê Hồng Minh - Trưởng thôn I - xã Tân Xã 

6. UBND xã Bình Yên 

- Ông Lê Văn Mão – Chủ tịch UBND xã Bình Yên 

- Ông Ngô Văn Ngọt – Trưởng thôn Thái Bình 

- Ông Ngô Văn Lành – Phó thôn Thái Bình 

- Ông Ngô Văn Lược - Trưởng thôn Cánh Chủ 

- Ông Trần Tám – Phó thôn Cánh Chủ 

- Ông Nguyễn Văn Hương – Cán bộ địa chính – UBND xã Bình Yên 
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Phụ lục 2: Danh sách các hộ BAH tại xã Tân Xã và xã Bình Yên 

1. Danh sách các hộ BAH tại khu 26 ha – xã Tân Xã 

No. Tên chủ hộ Tổng diện tích 
đất BAH (m2) 

Diện tích đã trả 
tiền (m2) 

Loại đất 
BAH  

1 Dương Tiến Chức 324.6 324.6 L 
2 Nguyễn Đình Nghi 262.6 262.6 L 
3 Nguyễn Đình Vĩ (Sự) 304.4 304.4 L 
4 Dương Tiến Thành  281.2 281.2 L 
5 Dương Tiến Thành  563.1 563.1 L 
6 Đỗ Văn Sắc 517.2 517.2 L 
7 Chu Văn Tuấn (Quyền) 612.1 612.1 L 
8 Chu Văn Tuấn (Quyền) 95.9 95.9 HM 
9 Chu Văn Tuấn (Quyền) 73.0 73.0 HM 

10 Dương  Tiến Yêu (Thiên) 426.9 426.9 L 
11 Nguyễn Tiến Thuần  339.4 339.4 HM 
12 Trương Hồ Cung  684.5 684.5 L 
13 Trương Hồ Cung  275.1 275.1 L 
14 Nguyễn Văn Lượng (Sáng) 189.3 189.3 L 
15 Nguyễn Văn Lượng (Sáng) 717.8 717.8 L 
16 Dương Tiến Tình 110.5 110.5 HM 
17 Trương Công Kim 330.8 330.8 L 
18 Chu Văn Mơ (Kiểm) 287.1 287.1 L 
19 Chu Văn Hành (Thực) 241.3 241.3 L 
20 Dương Tiến Ái 399.4 399.4 L 
21 Dương Tiến Ái 295.6 295.6 L 
22 Trơng Thị Hồi 221.8 221.8 L 
23 Chu Hữu Điều 255.9 255.9 L 
24 Chu Hữu Điều 154.8 154.8 L 
25 Nguyễn Văn Đô 219.5 219.5 L 
26 Nguyễn Văn Hà (Mỳ) 292.2 292.2 L 
27 Nguyễn Văn Hà (Mỳ) 1,084.7 1,084.7 HM 
28 Nguyễn Huy Cần  (Sự) 291.7 291.7 L 
29 Nguyễn Tiến Luận (Ngà) 272.4 272.4 L 
30 Dương Tiến Chiến 420.8 420.8 L 
31 Trương Công Quỳnh 216.7 216.7 L 
32 Nguyễn Huy Hinh 759.8 759.8 L 
33 Nguyễn Huy Hinh 390.7 390.7 L 
34 Trương Thị Phục 118.5 118.5 L 
35 Trương Thị Phục 559.4 559.4 L 
36 Trương Thị Phục 104.4 104.4 L 
37 Trương Công An 340.3 340.3 L 
38 Trương Công An 638.2 638.2 L 
39 Trương Công An 306.0 306.0 L 
40 Nguyễn Văn Quảng 123.5 123.5 HM 
41 Nguyễn Đình Tự 162.8 162.8 L 
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42 Phạm Viết Phụ (Nhật) 362.7 362.7 L 
43 Phạm Viết Phụ (Nhật) 373.4 373.4 HM 
44 Chu Văn Dậu (Huệ) 545.4 545.4 L 
45 Trương Công Danh 167.0 167.0 HM 
46 Nguyễn Tiến Toản 255.5 255.5 L 
47 Phạm Thị Nụ 331.5 331.5 L 
48 Dương Tiến Lệ 222.7 222.7 L 
49 Nguyễn Thị Oanh 361.0 361.0 L 
50 Nguyễn Thị Oanh 146.8 146.8 HM 
51 Nguyễn Thị Oanh 186.8 186.8 L 
52 Nguyễn Tiến Tích 474.1 474.1 L 
53 Nguyễn Văn Hồng 396.2 396.2 HM 
54 Nguyễn Văn Hồng 772.7 772.7 L 
55 Nguyễn Văn Lượng (Liên) 298.5 298.5 L 
56 Nguyễn Văn Lượng (Liên) 181.2 181.2 L 
57 Dương Tiến Chức 603.6 603.6 HM 
58 Dương Tiến Chức 836.3 836.3 HM 
59 Nguyễn Văn Lộc (Phợng) 519.2 519.2 HM 
60 Nguyễn Văn Trình 661.1 661.1 L 
61 Nguyễn Văn Lượng (Hoa) 327.9 327.9 HM 
62 Nguyễn Văn Lượng (Hoa) 172.5 172.5 HM 
63 Chu Văn Tuấn (Quyền) 350.3 350.3 HM 
64 Nguyễn Văn Tròn (Dung) 340.8 340.8 L 
65 Tô Thành Trung 212.7 212.7 HM 
66 Nguyễn Thị Hạnh 161.5 161.5 HM 
67 Nguyễn Thị Hạnh 252.5 252.5 HM 
68 Nguyễn Thị Hạnh 509.1 509.1 HM 
69 Nguyễn Tiến Lực (Duyên) 578.4 578.4 HM 
70 Nguyễn Tiến Lực (Duyên) 97.9 97.9 HM 
71 Nguyễn Văn Đô 80.8 80.8 HM 
72 Nguyễn Văn Đô 124.1 124.1 HM 
73 Nguyễn Văn Đô 347.2 347.2 HM 
74 Trương Công Quỳnh 571.9 571.9 HM 
75 Nguyễn Văn Diện( Nón) 389.5 389.5 L 
76 Nguyễn Văn Diện( Nón) 87.0 87.0 L 
77 Nguyễn Văn Diện( Nón) 88.0 88.0 L 
78 Nguyễn Văn Quảng 233.3 233.3 L 
79 Nguyễn Văn Quảng 188.5 188.5 L 
80 Nguyễn Văn Quảng 51.8 51.8 L 
81 Nguyễn Văn Quảng 249.8 249.8 HM 
82 Nguyễn Văn Quảng 267.4 267.4 HM 
83 Nguyễn Văn Quảng 118.3 118.3 HM 
84 Lê Văn Năm ( Hiền) 235.4 235.4 HM 
85 Nguyễn Thị Tuyết 408.3 408.3 L 
86 Nguyễn Tiến Thu 270.8 270.8 HM 
87 Nguyễn Tiến Thu 135.3 135.3 HM 
88 Nguyễn Tiến Thu 419.2 419.2 HM 
89 Nguyễn Tiến Thu 282.0 282.0 HM 
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90 Dương Tiến Quyền 44.4 44.4 HM 
91 Dương Tiến Quyền 318.2 318.2 HM 
92 Nguyễn Huy Bộ 442.3 442.3 L 
93 Nguyễn Văn Ngạn 223.7 223.7 L 
94 Chu Văn Tuấn (Quyền) 547.3 547.3 L 
95 Dương Tiến Thái 520.0 520.0 L 
96 Nguyễn Tiến Hoàng 434.3 434.3 L 
97 Dương Tiến Đỗ (Hoa) 637.8 637.8 L 
98 Nguyễn Huy Thiết (Thắm) 304.2 304.2 HM 
99 Nguyễn Tiến Hoàng 346.7 346.7 L 

100 Dương Tiến Dụng (Hoa) 328.9 328.9 L 
101 Nguyễn Huy Quang 281.2 281.2 L 
102 Dương Tiến Chí 188.4 188.4 L 
103 Nguyễn Huy Thịnh 228.1 228.1 L 
104 Nguyễn Thị Tín 608.4 608.4 L 
105 Nguyễn Thị Vân 4,439.7 4,439.7 HM 
106 Nguyễn Đình Nghi 312.1 312.1 L 
107 Chu Văn Toán 193.2 193.2 L 
108 Dương Tiến Chí 202.1 202.1 L 
109 Bùi Xuân Thích (Vượng) 667.3 667.3 L 
110 Nguyễn Hải Vân 404.1 404.1 L 
111 Chu Văn Hà 142.7 142.7 L 
112 Nguyễn Đình Tự 806.4 806.4 L 
113 Nguyễn Tiến Toán 243.0 243.0 L 
114 Trương Công Quỳnh 347.1 347.1 L 
115 Nguyễn Văn Tròn (Dung) 367.7 367.7 L 
116 Trương Hồ Cung 2,620.5 2,620.5 HM 
117 Bùi Xuân Thích (Vượng) 462.5 462.5 L 
118 Nguyễn Thị Hoá 259.5 259.5 L 
119 Dương Tiến Đồng 772.3 772.3 L 
120 Nguyễn Tiến Toản 929.9 929.9 * 
121 Phùng Văn Sỹ 287.4 287.4 L 
122 Phạm Thị Thu ( Láng) 474.5 474.5 L 
123 Bùi Xuân Thích (Vượng) 161.3 161.3 L 
124 Phạm Thừa Sử 166.5 166.5 L 
125 Đặng Thị Hà 341.9 341.9 L 
126 Nguyễn Thị Hiển 178.2 178.2 L 
127 Đặng Thị Hà 287.2 287.2 L 
128 Nguyễn Tiến Dũng (Nhài) 383.3 383.3  
129 Nguyễn Văn Thanh 15,398.8 15,398.8 R 
130 Nguyễn Tiến Dũng 1,944.0 1,944.0  * 
131 Nguyễn Tiến Toán 898.0 898.0 L 
132 Nguyễn Tiến Toán 181.6 181.6 L 
133 Nguyễn Tiến Dũng (Nhài) 1,563.3 1,563.3 * 
134 Nguyễn Tiến Toản 774.8 774.8 V 
135 Nguyễn Tiến Toán 508.3 508.3 HM 
136 Chu Văn Toản 9,039.5 9,039.5 R 
137 Trương Công An (cũ) Ng.V.Thanh (M) 6,173.5 6,173.5 R 
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138 Chu Văn Sáng 33,225.4 33,225.4 R 
139 Nguyễn Đình Cảnh 885.3 885.3 L 
140 Dương Tiến Chức 613.3 613.3 HM 
141 Phạm Thị Thu (Láng) 9,632.3 9,632.3 R 
142 Lê Dương Thùy Chi 8,473.1 8,473.1 R 
143 Nguyễn Văn Hoán 15,595.3 15,595.3 R 
144 Ng. Đ. Hạnh(M) Ng. V. Triệu (cũ) 11,186.0 11,186.0 V 
145 Nguyễn Văn Triệu 360.0 360.0 V 
146 Ng V Lượng ( UQ Ng. Đức Hạnh) 316.0 316.0 V 
147 Ng. V Triệu ( UQ Ng. Đức Hạnh) 1,106.0 1,106.0 V 
148 Ng. V. Dự (UQ Ng. Đức Hạnh) 1,200.0 1,200.0 V 
149 Nguyễn Văn Quân 3,710.4 3,710.4 R 

 TỔNG CỘNG  173,203.0 173,203.0  
 

2. Danh sách các hộ BAH tại khu 52,7 ha – xã Bình Yên 

TT Họ và tên chủ hộ Diện tích 

1 Đỗ Văn Đắc - Đỗ Minh Đắc - Nguyễn Thị Quy 470.9 
2 Đỗ Văn Mun (con Đỗ Văn Khởi) 275.7  
3 Đỗ Văn Năm - Nguyễn Thị Đường 222.4  
4 Đỗ Văn Toan - Nguyễn Thị Hiên 170.6  
5 Bùi Văn Tu - Nguyễn Thị Mỹ 194.4  
6 Hoàng Thị Huệ (con Kiều Thị Lan) 339.6  
7 Nguyễn Đình Ngôn- Hoàng Thị Nhân 351.4  
8 Nguyễn Đình Thao (con Nguyễn Đình Việt) 312.4  
9 Nguyễn Ngọc Lan (giấy giao đất)- Nguyễn Văn Lan (sổ HK)- Nguyễn Thị Lý 690.2  
10 Nguyễn Thị Thìn - 1927 271.6  
11 Nguyễn Văn Nghĩa - Ngô Thị  Huệ 488.6  
12 Nguyễn Văn Sử- Nguyễn Thị Khuyên 236.6  
13 Trần Văn Khôi- Hoàng Thị Diện 111.4  
14 Trần Văn Lợi (giấy giao đất)- Trần Đức Lợi (sổ HK) - Nguyễn Thị Lý 255.3  
15 Trần Văn Sang (giấy giao đất) - Trần Văn Ty (sổ HK) - Đỗ Thị Năm 427.5  
16 Đỗ Văn Xuất- Ngô Thị Hoa 260.0  
17 Nguyễn Thị Dán 240.0  
18 Nguyễn Thị Ngữ (con Đỗ Văn Tân) 238.7  
19 Nguyễn Văn Chén - Nguyễn Thị Thập 212.5  
20 Trần Văn Cẩn- Nguyễn Thị Dậu 450.3  
21 Nguyễn Văn Huệ - Nguyễn Thị Thiệu 917.9  
22 Đỗ Văn Kỉnh - Phùng Thị Na 444.5  
23 Đỗ Văn Hồng - Nguyễn Thị Ngà 136.7  
24 Đỗ Văn Hoan - Nguyễn Thị Chiêm 176.7  
25 Vũ Thị Chinh (con Nguyễn Văn hớng)  512.8  
26 Nguyễn văn Khuê - Nguyễn Thị Chiến  911.3  
27 Hoàng Thị Xuân (con Trần Văn Thắng)  127.3  
28 Nguyễn Văn Nghĩa- Nguyễn Thị Na  516.8  
29 Đỗ Văn Tý- Hoàng Thị Vờn  613.0  
30 Nguyễn Văn Bang- Khuất Thị Thúy  47.4  
31 Hoàng Văn An- Trần Thị nga  619.4  
32 Đỗ Văn Huỳnh- Nguyễn Thị Sâm  177.8  
33  Nguyễn Thị Tích (con Nguyễn Thị Huyền)  846.5  
34 Hoàng Thị Thỏ (con Lại Văn Hiệp)  840.3  
35 Nguyễn Đình Định- 1954  787.8  
36 Nguyễn Thị Giàng- 1960  433.2  
37 Cao Văn Hẹ- Nguyễn Thị Lợi  754.0  
38 Nguyễn Thị Lan- 1959  543.0  
39 Đỗ Văn Lực- KIều Thị Hẻn  824.3  
40 Hoàng Văn Thơm- Đỗ Thị Mai  763.9  
41 Nguyễn Thị Mầm- 1951  149.1  
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42 Nguyễn Đình Sáng- Đỗ Thị Hằng  374.0  
43 Hoàng Thị Huệ- 1961  833.9  
44 Nguyễn Đình Thất- Hoàng Thị Hương  872.4  
45 Đinh Công Tỵ (1959)  633.2  
46 Ngô Đức Vụ (1957)  1,007.7  
47 Quách Thị Đà (1963)  1,734.9  
48 Ngô Văn Tính (1920)  2,043.7  
49 Đào Xuân Chi (1956)  2,131.2  
50 Ngô Văn Lành (1958)  1,375.5  
51 Quách Đình Lu (1942)  1,652.8  
52 Ngô Văn Ngạch (1930)  1,009.7  
53 Trần Đức Đạo (1939)  329.9  
54 Tăng Hữu Hà - nguyễn thị chúc  1,422.4  
55 Quách Thị Lành (1960)  817.2  
56 NGô Văn Lẽ (1961)  1,434.7  
57 Trần Đức Yên (1955)  425.7  
58 Đào Xuân Anh (1981) (Bố đẻ là Đào Xuân Mân -Đã chết)  222.8  
59 Quách Đình Kết (1967)  427.1  
60 Khuất Duy Thắng - Đào Thị Na  1,107.3  
61 Tăng Hữu Mọc (1955)  1,257.8  
62 Tăng Thị Thọ (1950)  493.9  
63 Nguyễn Thị Ca  (1955) (Bố Ng Văn Tụng- đã chết)  461.0  
64 Đào Xuân Sâm (1920)  865.4  
65 Quách Đình Cam (:1960)  1,558.1  
66 Ngô Gia Lạp (1960)  2,013.7  
67 Ngô Gia Lạp (1960)  308.3  
68 Khuất Duy Toàn (1973)  896.5  
69 Ngô Đức Viên (1960)  2,207.6  
70 Tăng Hữu Giang - Vương Thị Đức  249.4  
71 Nguyễn Thị Thăng (1937) (GCN mang tên chồng Tăng Hữu Ninh - Đã chết)  964.7  
72 Tăng Thị Kỳ (1968)  397.7  
73 Đào Xuân Chi (1956)  413.0  
74 Tăng Hữu Tuấn (1972)  258.1  
75 Trần Đức Hùng (1960) GGCN Trần Đình Hùng  1,514.5  
76 Quách Đình Hồng (1965)  1,540.0  
77 Ngô Thị Tuyết -1971  2,250.0  
78 Khuất Duy Cát (1955)  2,584.1  
79 Quách Thị Hương (1958)  864.5  
80 Quách Thị Tách - (1950)  457.5  
81 Ngô Ngọc Thanh (1968) GGCN:Ngô Văn Thanh 347.5  
82 Nguyễn Văn An - Đào Thị Thanh  144.3  
83 Ngô Văn Chúc (1945)  1,496.4  
84 Ngô Văn Thất - Nguyễn Thị Sáng  444.8  
85 Nguyễn Thị Nhân (1965) chồng là Ngô Văn Phú (đã chết)  2,136.5  
86 Quách Đình Nên - Ngô Thị Bột  2,434.2  
87 Ngô Văn Thông (1964)  2,329.8  
88 Tăng Hữu Sơn (1952)  1,348.1  
89 Ngô Gia Năng (1944) (GCN: Ngô Văn Năng)  2,524.9  
90 Tăng Hữu Thu (1959)  104.7  
91 Ngô Văn Lai - Hoàng Thị Nụ  567.0  
92 Ngô Đức Bang - Nguyễn Thị Hoan  668.4  
93 Lê Thị Lý (1965) Chồng Ngô Văn Nghi  1,519.5  
94 Trần Đức Gia (1962)  1,756.3  
95 Nguyễn Văn Sinh (1960)  1,398.7  
96 Ngô Văn Gia - Vương Thị Niên  487.6  
97 Ngô Văn Ngãi  (1930)  1,687.5  
98 Ngô Văn Thôn (1955)  1,277.2  
99 Khuất Duy Cát (1955)  257.2  

100 Ngô Đức Bang - Nguyễn Thị Hoan  111.2  
101 Ngô Thị Hồng- ( 1931)  353.0  
102 Ngô Thị Tuyết -1971  42.1  
103 Ngô Văn Thất - Nguyễn Thị Sáng  501.1  
104 Ngô Gia Năng (1944) (GCN Ngô Văn Năng)  303.9  
105 Đào Xuân Nê - Tạ Thị Nghi  77.1  
106 Tăng Thị Đông (1961)  733.7  
107 UBND xã Bình Yên (Thôn Thái Bình)  19,589.8  



Báo cáo đánh giá thực hiện Kế hoạch TĐC Lần 8 (Quý 3/2014)  
 

31 
 

108 Tăng Hữu Sơn (1952)  266.1  
109 Ngô Văn Tuyến (: 1965)  144.4  
110 Ngô Đức Bang 296.9  
111 UBND xã Bình Yên 6,361.4  
112 Quách Đình Nên - Ngô Thị Bột 82.6  
113 Nguyễn Thị Vốn (: 1955)  1,261.7  
114 Ngô Văn Sáu - Nguyễn THị Thinh  499.4  
115 Trần Đức Chất (1972)  226.1  
116 Ngô Văn Thú - Nguyễn Thị Nề  580.2  
117 Ngô Văn Tăng (1975)  646.2  
118 Nguyễn Xuân Dẻo (:1950)  766.5  
119 Ngô Đức Lân - Nguyễn Thị Síu  1,863.1  
120 Trần Đức Tý - Nguyễn Thị Th  540.0  
121 Ngô Văn Xuất (:1960)  1,015.4  
122 Nguyễn Tiến Quang (1966) (GCN: NGuyễn Văn Cường)  85.7  
123 Ngô Thị Đại (1938) (Chồng Quách Đình Thảo - đã chết)  1,310.6  
124 Trần Đức Liên  (1957)   2,942.0  
125 Vương Thị Vách (1965) (GCN: Vương Thị Bách)  248.1  
126 Ngô Văn Tơ (1940)  613.1  
127 Ngô Thị Năm (1942) (Chồng Ngô Văn Định)  1,533.7  
128 UBND xã Bình Yên  5,900.4  
129 Đào Xuân Khắng - Nguyễn THị Sáu  74.2  
130 Ngô Văn Tục  (GCN: Ngô Đức Tục)  281.5  
131 Đào Xuân Sửu -Nguyễn Thị Lan  423.7  
132 Nguyễn Xuân Bùi - Nguyễn Thị Thật  534.5  
133 Trần Đức Sáu - Khuất Thị Hoa  238.2  
134 Nguyễn Thị Lan (1957)  749.3  
135 Quách Đình Thuận  (1960) (GCN: Quách Đình Hảo)  2,472.8  
136 UBND xã Bình Yên 4,927.40  
137 Đào Xuân Ngọc - Vương Thị Toàn 225.5  
138 Trần Đức Vây  965.7  
139 Khuất Duy Cát - Kiều Thị Thái 320.9  
140 Ngô Văn Tính - Vương THị Tính 288.3  
141 Đinh Công Thoa - Phùng Thị Mai 1,126.2  
142 Quách Đình Hồng - Ngô Thị Dung 150.7  
143 Khuất Duy Toàn - Đỗ Thị Hương 206.1  
144 Đào Xuân Luật (1969) 360.5  
145 Ngô Văn Quý - Đỗ Thị Chính 463.7  
146 Ngô Thị Đoàn (1944) 369.9  
147 Nguyễn Thị Hoa (1952) (GCN mang tên: Nguyễn Thị Huê - là mẹ, đã chết) 197.7  
148 Ngô Thị Mận (1939) 348.6  
149 Trần Đức Cánh - Nguyễn Thị Miên 1,166.4  
150 Ngô Thị Chụ (1940) 157.3  
151 Nguyễn VĂn Sinh - Ngô Thị Đạt 1,971.4  
152 Nguyễn Văn Kiên (1971) 406.5  
153 Nguyễn Thị Cầu - Trần Văn Dỹ 1,823.5  
154 Ngô Văn Vui - Hoàng Thị Thúy 4,693.6  
155 Nguyễn Văn An - Đào Thị Thanh 2,152.4  
156 Ngô Văn Lẽ - Tạ Thị Đề 922.8  
157 Trần Đức Đa - Nguyễn Thị Liên 1,419.9  
158 Đào Xuân Chi - Đinh Thị Tân 177.1  
159 Nguyễn Ngọc Hải - Bùi Thị Chanh 223.9  
160 Hoàng Thị Đào (1958) 365.2  
161 Nguyễn Thị Bục (1938) (Chồng Đỗ Văn Lễ) 607.6  
162 Đỗ Văn Bằng - Hoàng Thị Đàm 561.6  
163 Hoàng Thị Xuân (1961) 300.0  
164 Nguyễn Thị Bàn (1957) 757.4  
165 Nguyễn Tất Thắng - Nguyễn Thị Thơi 1,051.6  
166 Hoàng Công Phong (cây trồng trên đất công)    
167 Đỗ Văn Hân (1953) 429.1  
168 Nguyễn Văn Lâu (1951) 441.3  
169 Nguyễn Thị Nhàn (1963) 389.9  
170 Đỗ Văn Thành ( 1964) 595.5  
171 Hoàng Văn Thu - Đào THị Sen 239.3  
172 Hoàng Văn Tá - Ngô Thị Liễu 360.0  
173 Đào Thị Du (1930) 37.9  
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174 Nguyễn Văn Phợng - Đỗ Thị Sen 216.0  
175 Nguyễn Thị Liên (1963) 748.1  
176 Nguyễn Đình Sáng - Đỗ Thị Tạo 1,598.0  
177 Cao Thị Hà (1960) Chồng Đỗ Văn Hải  665.0  
178 Nguyễn Đình Hùng 1,286.7  
179 Đỗ Văn Hợi  479.2  
180 Nguyễn Đình Xoan (1960) 518.0  
181 Nguyễn Đình Bảy (1972) 513.8  
182 NGuyễn Thị Hà - 1945 342.0  
183 Phan Văn Toàn (1990) mẹ Phan Thị Tèo  422.5  
184 Nguyễn Văn Lăng  2,059.3  
185 Kiều Thị Liên (1944) 364.9  
186 Hoàng Quốc Trị (1933) 202.1  
187 Nguyễn Đình Thao (1957) 855.5  
188 Đỗ Văn Mùi (1963) 557.7  
189 Hoàng Văn Tài (1934) 306.6  
190 Trần Văn Toán - Lê Thị Thanh 464.1  
191 Nguyễn Thị Chanh (1964)  96.5  
192 Nguyễn Văn An (1932) 824.0  
193 Nguyễn Đình Tám - Ngô Thị Lâm 744.5  
194 Nguyễn Đình Ngôn (1914) 532.5  
195 Bùi Thị Tợng (1942) 305.3  
196 Nguyễn Thị Lân (1956) 246.4  
197 Đỗ Thị Huệ (1930) 582.8  
198 Nguyễn Đình Thực (1979) Mẹ Nguyễn Thị Lụa  536.0  
199 Nguyễn Thị Liên (1963) Hoàng Văn Dược  536.8  
200 Nguyễn Thị Luyện (1963) 400.0  
201 Hoàng Văn Thơm (1933) 246.6  
202 Đỗ Văn Lập - Nguyễn Thị Mây 440.3  
203 Hoàng Văn Long - Nguyễn Thị Hằng 464.0  
204 Nguyễn Văn Nghĩa - Ngô Thị Huệ 381.9  
205 Nguyễn Thị Khoát (1936) 483.6  
206 Nguyễn Thị Loan (1966) (Hoàng Văn Phú  373.3  
207 Hoàng Văn Thất (1971) 396.6  
208 Nguyễn Thị Hương (1977) Mẹ Hoàng Thị Mùi  765.5  
209 Nguyễn Văn Sử (1959) 617.4  
210 Nguyễn Thị Liền (1933) 1,165.4  
211 Nguyễn Thị Thuổi (1962) Chồng Trần Văn Tiến  247.5  
212 Trần Thị Dũng (1932) 1,041.7  
213 Hoàng Thị Đào (1958) 501.9  
214 Lê Thị Lý (1965) 270.6  
215 Ngô Thị Nhi (1964) 440.9  
216 Quách Đình Cam 308.0  
217 Quách Đình Cam - Vương Thị Thế 256.2  
218 Quách Thị Tách (1950) 200.0  
219 Ngô Đức Lân - Nguyễn Thị Síu 940.6  
220 Cao Thanh Xuân (1951) 293.0  
221 Nguyễn Thị Thăng (1937) (Chồng Tăng Hữu Ninh) 1,653.3  
222 Quách Thị Đà - Phạm Văn Tiến 155.6  
223 Ngô Thị Chụ (1940) 296.6  
224 Đào Xuân hùng - Nguyễn Thị Thắm 260.9  
225 Trần Đức Sáu - Nguyễn Thị Hởng 1,162.7  
226 Trần Đức Tý - Nguyễn Thị Th 276.7  
227 Ngô Văn Gia - Vương Thị Niên 846.1  
228 Ngô Văn Thất - Nguyễn Thị Sáng 1,059.7  
229 Ngô Văn Vui - Hoàng Thị Thúy 98.8  
230 NGô Đức Viên - Nguyễn Thị Hồng 177.6  
231 Tăng Hữu Hà  - Nguyễn Thị Chúc 871.4  
232 Ngô Đức La - Hoàng Thị Mùa 193.1  
233 Đào Xuân Quý - Trần Thị Nhị 279.0  
234 Khuất Duy Cát - Kiều Thị Thái 304.3  
235 Ngô Gia Lập (1953) 480.1  
236 Ngô Nhật Lương - Đào Thị Hồng 360.6  
237 Ngô Thị Đại (1937) 226.4  
238 Ngô Văn Thôn - Nguyễn Thị Xuân 340.5  
239 Ngô Văn Thông - Kiều Thị Đáp 74.0  
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240 Tăng Hữu Sơn - Khuất Thị Phong 226.2  
241 Nguyễn Xuân Dẻo (1953) 328.3  
242 Quách Đình Lu - Phùng Thị Tởng 1,892.8  
243 Ngô Văn Ngạch - Nguyễn Thị Thanh 510.2  
244 Nguyễn Thị Ca  (Bố Nguyễn Văn Tụng) 271.6  
245 Ngô Gia Năng - Trịnh thị Côi 560.6  
246 Tăng Hữu Mão (Trồng cây trên đất công)        -   
247 Khuất Duy Toàn - Đỗ Thị Hương 512.0  
248 Trần Đức Chất - Hà Thị Vân 310.7  
249 Quách Đình Thuận - Phí Thị Lan 239.0  
250 Trần Đức Hùng - Ngô Thị Hoa 918.1  
251 Quách Đình Thuận - Phí Thị Lan 227.6  
252 Ngô Văn Gia - Vương Thị Niên 347.6  
253 Vương Thị Tính (Chồng Ngô Văn Tính)  246.2  
254 Ngô Thị Tuyết (1971) 493.4  
255 Quách Thị Hương (1958) 540.5  
256 Ngô Ngọc Thanh - Ngô Thị Thơm 100.1  
257 Ngô Văn Xuất (1960) 94.6  
258 Đào Xuân Trọng - Nguyễn Thị Hoan 709.2  
259 Nguyễn Thị Phú (1956) 738.5  
260 Đỗ Văn Lương (1967) 46.3  
261 Đỗ Văn Nghí - Nguyễn Thị Liên 304.0  
262 Nguyễn Thị Thái (1949) 357.9  
263 Nguyễn Đình Cửu (1942) 1,524.3  
264 Nguyễn Thị Thái (1949) 273.5  
265 Nguyễn Thị Vỵ (1934) 753.3  
266 Đào Xuân Tuấn - Đỗ Thị Viện 253.3  
267 Ngô Văn Thú - Nguyễn Thị Nề 898.9  
268 Nguyễn Thị Lạng - Nguyễn Văn Thu 298.0  
269 Ngô Văn Giới - Đào Thị Liên 497.1  
270 Nguyễn Văn Sinh - Ngô Thị Đạt 309.8  
271 Nguyễn Tiến Quang - Ngô Thị Huyền 441.6  
272 Trần Đức Tiệp - Ngô Thị Đính 1,737.7  
273 Trần Văn Cẩn (1944) 1,341.7  
274 Hoàng Thị Dậu  194.3  
275 Nguyễn Văn Thu (1963) 276.0  
276 Phan Minh Thuần - Đỗ Thị Lụa 63.4  
277 Hoàng Văn Thăng - Nguyễn Thị Sản 489.2  
278 UBND xã Bình Yên 5,765.9  
279 Ngô Văn Sơn - Trịnh Thị Xạ 286.3  
280 Ngô Văn Tơ - Nguyễn Thị Gỗi 152.5  
281 Đào Xuân Thắng - Ngô Thị Ngoan 599.1  
282 Ngô Gia Lạp - Nguyễn Thị Mão 2,410.1  
283 Đỗ Văn Chung - Đào Thị Giá 294.8  
284 Nguyễn Văn Dân - Nguyễn Thị Bến 490.1  
285 Nguyễn Thị Tiện (1945) 646.6  
286 Bùi Thị Khiển (1957) 1,103.6  
287  Cấn Thị Liên (Chồng Nguyễn Văn Vui) 1,291.0  
288 Đào Xuân Chi - Đinh Thị Tân 1,456.2  
289 Ngô Văn Chúc - Ngô Thị Ty 2,299.6  
290 Đào Xuân Luật (1936) 1,689.3  
291 Phí Thị Th (1953) 445.9  
292 Trần Đức Dũng - Nguyễn Thị Hờng 967.9  
293 Tăng Hữu Mọc - Nguyễn Thị Chín   30.0  
294 Nguyễn Văn An - Đào Thị Thanh 1,030.5  
295 Trần Đức Vây - Ngô Thị Tân 161.1  
296 Trần Đức Vây - Ngô Thị Tân 278.6  
297 Ngô Văn Ngãi (1930) 347.1  
298 Quách Thị Hương (1958)   53.7  
299 Đỗ Thị Hẻo (1922) 347.0  
300 Nguyễn Xuân Bùi - Nguyễn Thị Thật 177.0  
301 Đào Xuân Thanh - Phùng Thị Vượng 200.1  
302 Trần Đức Đạo - Ngô Thị Quýt 3,633.3  
303 Đào Xuân Khắng - Nguyễn Thị Sáu 1,112.8  
304 Đào Xuân Khắng (NĐUQ: Đào Thị Hương Thảo) 294.4  
305 Đào Xuân Khắng - Nguyễn Thị Sáu 149.6  
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306 Nguyễn Thị Thái 892.4  
307 Nguyễn Thị Hay (chồng Đỗ Văn Tuất) 662.4  
308 Đỗ Văn Hồng - Nguyễn Thị Cần 792.3  
309 Đỗ Thị Nghi (Chồng Nguyễn Văn Dung) 1,333.5  
310 Nguyễn Văn Vinh - Nguyễn Thị Bột 617.9  
311 Vũ Thị Điệp - Đỗ Văn Hiền 501.2  
312 Nguyễn Văn Tĩnh - Đỗ Thị Sinh 877.3  
313 Nguyễn Văn Vinh - Nguyễn Thị Bột 275.2  
314 Đỗ Thị Nghi (Chồng Nguyễn Văn Dung) 120.0  
315 Đào Xuân Sửu - Nguyễn Thị Lan 294.4  
316 Quách Đình Hùng (1963) 949.1  
317 Nguyễn Đình Sằm - Nguyễn Thị Đình 1,044.7  
318 Hoàng Văn Lệ - Đỗ Thị Minh 748.6  
319 Đỗ Thị Kiểm (1950) 411.0  
320 Nguyễn Thị Định (1940) 410.3  
321 Nguyễn Đức Mậu (1948) 1,253.7  
322 Nguyễn Văn Tĩnh - Đỗ Thị Hùy 211.0  
323 Quách Đình Nghĩa - Tạ Thị Mai 191.9  
324 Nguyễn Thị Được (1955) 13.0  
325 Nguyễn Thị Nhân (1965) 393.3  
326 Nguyễn Xuân Bùi - Nguyễn Thị Thật 648.0  
327 Đào Xuân Khắng - Nguyễn Thị Sáu 150.4  
328 Khuất Duy Chi (1942) 294.4  
329 Ngô Thị Đắc - Đào Xuân Na 772.9  
330 Trần Văn Quyến (1948) 1,237.1  
331 Hoàng Thị Huệ (chồng Nguyễn Văn Thiết) 120.0  
332 Vương Thị Thảo (1960) 383.6  
333 Nguyễn Văn Chương - Trần Thị Bắc 119.6  
334 Tăng Thị Đông (1961) 360.0  
335 Nguyễn Thị Nhân (1965) 315.5  
336 Trần Đức Vây - Ngô Thị Tân 199.7  
337 Tăng Thị Đông (1961) 306.0  
338 Nguyễn Văn Sinh - Ngô Thị Đạt 758.7  
339 Hoàng Văn Tài 4,100.2  
340 Quách Đình Cam - Vương Thị Thế 567.8  
341 Nguyễn Thị Kim Yến - Nguyễn Xuân Sơn 927.3  
342 Nguyễn Thị Thau (1962) 595.1  
343 Trần Đức Cánh - Nguyễn Thị Miên 778.6  
344 Lê Trờng Sơn - Đặng Bích Vân  634.5  
345 Trần Việt Hùng - Hoàng Anh  1,383.6  
346 Ngô Văn Sáu - Nguyễn Thị Thinh  1,788.9  
347 Nguyễn Thị Ngọc Huệ - Kiều Văn Lan 1,887.3  
348 Trần Đức Ngọt - Nguyễn Thị Luyến 240.8  
349 Lê Thị Vinh - Nguyễn Văn Tiến 318.3  
350 Đỗ Thị The - Lộc Minh Tiến 729.5  
351 Nguyễn Văn Vinh - Nguyễn Thị Bột 223.9  
352 Nguyễn Thị Cúc (1959) 1,186.6  
353 Nguyễn Thị Khuyên (chồng Trần Văn Sử) 343.6  
354 Nguyễn Thị Khuyên (chồng Trần Văn Sử) 1,017.6  
355 Hoàng Công Phong - Trần Thị San 937.4  
356 Đỗ Văn Củng - Vương Thị Vinh 308.9  
357 Nguyễn Thị Loan (chồng Hoàng Văn Phú) 480.0  
358 Nguyễn Thị Dán (1934) 640.4  
359 Quách Đình Hồng - Ngô Thị Dung 478.9  
360 Trần Đức Yên - Nguyễn Thị Loan 1,898.4  
361 Nguyễn Thị Chín (1957) 395.4  
362 Nguyễn Văn Khích - Chu Thị Hà 555.1  
363 Nguyễn Thị Dừa - Phan Ngọc Thọ 364.3  
364 Khuất Duy Cát - Kiều Thị Thái 1,971.1  
365 Ngô Thị Lai - Nguyễn Quốc Ân 431.3  
366 Đào Xuân Khắng (NĐUQ: Đào Thị Hương Thảo) 150.4  
367 Nguyễn Văn Cứ - Ngô Thị Nghĩa 715.2  
368 Trần Đức Cánh - Nguyễn Thị Miên 130.0  
369 Quách Đình Cam - Vương Thị Thế 144.0  
370 Quách Đình Hồng -Ngô Thị Dung 160.0  
371 Ngô Gia Năng - Trịnh Thị CôI  214.0  



Báo cáo đánh giá thực hiện Kế hoạch TĐC Lần 8 (Quý 3/2014)  
 

35 
 

372 Quách Đình Nên - Ngô Thị Bột 161.3  
373 Đào Xuân Ngọc - Vương Thị Toàn 570.0  
374 Quách Đình Lu - Phùng Thị Tưởng 25.0  
375 Ngô Văn Gia - Vương Thị Niên 160.0  
376 Vương Thị Tính (1935) 85.0  
377 Lê Thị Thế Hiền 287.0  
378 Vũ Đức Thắng - Nguyễn Minh Hà 635.1  
379 Vũ Đức Tuấn - Nguyễn Thị Tú 537.8  
380 Kiều Văn Tráng - Nguyễn Thị Cúc 2,026.6  
381 Bùi Văn Son - Hoàng Thị Hương 451.6  
382 Nguyễn Văn Tuất - Trần Thị Thu 287.0  
383 Lộc Thị Hương (1974) 468.3  
384 Vũ Ngọc Trường  1,062.1  
385 Lộc Mạnh Hà (1981) 535.7  
386 Vũ Mạnh Hùng - Lê Thị Lan Hương 944.2  
387 Bùi Văn Sơn - Trần Thị Thúy Nga 622.1  
388 Lê Văn Luân - Đỗ Thị Thanh 579.7  
389 Đặng Thị Nhung (1971) 1,738.6  
390 TRần Đức Hùng - Nguyễn Thị Tân  180.0  
391 Nguyễn Quang Dương - Nguyễn Ngọc Dung 315.0  
392 Ngô Thị Đoàn (1945) 194.1  
393 Nguyễn Tiến Quang - Ngô Thị Huyền 728.9  
394 Nguyễn Trọng Khánh - Nguyễn Thị Bích Hà 2,012.6  
395 Trần Đức Yên - Nguyễn Thị Loan 636.0  
396 Nguyễn Thị Vốn (chồng Vũ Trọng Quyết) 486.8  
397 Quách Đình Hồng - Ngô Thị Dung 993.1  
398 Trần Đức Liên - Lê Thị Toán 424.0  
399 Ngô Đức Lân - Nguyễn Thị Síu 490.0  
400 Tăng Thị Thọ (1950) 424.0  
401 Ngô Văn Thôn - Nguyễn THị Xuân 552.8  
402 Quách Đình Cam - Vương Thị Thế 424.0  
403 Ngô Đức Tục - Hoàng Thi Quế 636.0  
404 Ngô Thị Chụ (1940) 212.0  
405 Ngô Thị Năm - Ngô Văn Định 1,204.2  
406 Quách Thị Hương (1958) 1,477.1  
407 Trần Đức Tý - Nguyễn THị Thư 469.2  
408 Nguyễn Thị Lan (1957) 449.3  
409 Tăng Hữu Mọc - Nguyễn Thị Chín 424.0  
410 Nguyễn Xuân Bùi - Nguyễn Thị Thật 424.0  
411 Vương Thị Tính (chông Ngô Văn Tính) 624.0  
412 Lê Thị Lý (chồng Ngô Văn Nghi) 848.0  
413 Trần Đức Cánh - Nguyễn Thị Miên 430.8  
414 Ngô Gia Lạp - Nguyễn Thị Mão 900.7  
415 Ngô Thị Hòa - Lê Xuân Hùng 424.0  
416 Trần Đức Vây - Ngô Thị Tân 159.0  
417 Ngô Văn Chúc - Ngô Thị Ty 848.0  
418 Khuất Duy Cát - Kiều Thị Thái 424.0  
419 Quách Thị Lành (1960) 224.0  
420 Đào Xuân Sâm - Nguyễn Thị Vẹt 1,143.2  
421 Tăng Hữu Thu - Trần Thị Mai 98.5  
422 Nguyễn Văn Nhung - Bùi Thị Nghĩa 288.1  
423 Ngô đức Viên - Nguyễn Thị Hồng 534.0  
424 Ngô Văn Thông - Kiều Thị Đáp 859.1  
425 Ngô Văn Tơ - Nguyễn Thị Gỗi 890.9  
426 Nguyễn Thị Ca (bố Nguyễn Văn Tụng) 897.2  
427 Khuất Duy Toàn - Đỗ Thị Hương  494.1  
428 Khuất Duy Toàn - Đỗ Thị Hương  424.0  
429 Quách Đình Lu - Phùng Thị Tưởng 1,272.0  
430 Quách Thị Lành – 1960 314.6  
431 Vũ Đức Thanh - Phùng Thanh Vân 944.2  
432   
433 Nguyễn Thị Bằng – 1951 1,762.1  
434 Nguyễn Đình Láng - Khương Thị Nghệ 646.8  
435 Đỗ Thị Thiếc - Nguyễn Văn Nhuẫn 589.4  
436 Trần Đức Dũng - Nguyễn Thị Hường 700.0  
437 Trịnh Thị Ngọc - Văn Tiến Hùng 1,194.0  
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438 Nguyễn Thị Thu Loan - Bùi Tiến Hùng (NĐUQ: Lê Thị Thu Nguyệt) 665.5  
439 Trần Đức Vây - Ngô Thị Tân 1,189.4  
440 Ngô Thị Tuyết – 1971 1,293.4  
441 Ngô Văn Ngạch - Nguyễn Thị Thanh 424.0  
442 Tăng Hữu Sơn - Khuất Thị Phong 979.8  
443 Tăng Hữu Hà - Nguyễn Thị Chúc 1,025.7  
444 Trần Đức Cánh - Nguyễn Thị Miên 159.0  
445 Ngô Thị Lai - Nguyễn Quốc Ân 150.4  
446 Ngô Văn Lành - Ngô Thị Dung 952.7  
447 Đinh Công Tỵ - Lê Thị Cúc  424.0  
448 Đỗ Văn Cử - Đỗ Thị Tâm 411.2  
449 Quách Đình Nên - Ngô Thị Bột 516.0  
450 Quách Đình Nên - Ngô Thị Bột 834.0  
451 Đào Xuân Chi - ĐInh Thị Tân 1,321.5  
452 Dương Thị Tâm (Con trai Nguyễn Thế Anh) 530.2  
453 Trần Thị Hồng 293.3  
454 Nguyễn Đình Ninh  672.0  
455 Nguyễn Đức Thuận - Đỗ Thị Tình  407.4  
456 Ngô Văn Ngọt - Trần Thị Sen 441.6  
457 Ngô Gia Năng - Trịnh Thị Côi 585.4  
458 Lê Thị Chạm - 1936 456.0  
459 Vương Thị Từ 414.4  
460 Ngô Văn Lành - Ngô Thị Dung 1,894.4  
461 Ngô Văn Lẽ - Tạ Thị Đề 513.0  
462 Ngô Văn Tơ - Nguyễn Thị Gỗi 765.7  
463 Ngô Thị Đắc - Đào Xuân Na 344.0  
464 Nguyễn Thị Bích Thủy  3,495.2  
465 KIều Viết Toàn - Nguyễn Thị Bình 2,112.6  
466 Nguyễn Ngọc Phương 588.3  
467 Nguyễn Xuân Dẻo - 1953 1,070.4  
468 Khuất Duy Cát - Kiều Thị Thái 455.5  
469 Ngô Thị Năm - 1942  1,274.9  
470 Trần Đức Liên - Lê Thị Toán 188.0  
471 Ngô Thị Hòa - Lê Xuân Hùng 294.4  
472 Nguyễn Văn Hào - Lê Thị Sen 668.4  
473 Quách Thị Đà - Phạm Văn Tiến 112.2  
474 Ngô Thị Lai - Nguyễn Quốc Ân 147.2  
475 Nguyễn Thị Nhĩ - 1940 147.2  
476 Vương Thị Tính (Chồng là Ngô Văn Tính (đã chết) 749.3  
477 Tăng Hữu Hà - Nguyễn Thị Chúc 322.7  
478 Quách Đình Lu - Phùng Thị Tưởng 337.2  
479 Vương Thị Tính (Chồng là Ngô Văn Tính - đã chết) 495.0  
480 Đào Thị Na - Khuất Duy Thắng 647.0  
481 Ngô Thị Hồng - 1931 943.2  
482 Đào Xuân Sâm - Nguyễn Thị Vẹt 2,714.4  
483 Ngô Thị Chụ (1940) 386.2  
484 Nguyễn Thị Tích (1932) 558.0  
485 Hoàng Thị Hạ (1963) 400.0  
486 Nguyễn Văn Ninh - Nguyễn Thị Lương 3,026.5  
487 Nguyễn Đình Kế - Nguyễn Thị Chuyên 1,454.4  
488 Nguyễn Đình Thứ - Đỗ Thị Hậu 1,696.7  
489 Lê Văn Cờng - Nguyễn Thị Nguyệt  534.6  
490 Nguyễn Văn Nguyên - Hoàng Thị Xim 573.3  
491 Ngô Văn Quý - Đỗ Thị Chính 190.4  
492 Nguyễn Đình Nghi (1947) 694.6  
493 Nguyễn Đình Cửu - (1942) 1,018.3  
494 Quách Thị Tách – 1950 424.0  
495 Nguyễn Đình Nội (1947) 747.5  
496 Trần Thị Lan (1952) 118.4  
497 Nguyễn Văn An - (Mẹ: Ngô Thị Ty) 308.0  
498 Trần Đức Cánh - Nguyễn Thị Miên 163.9  
499 Tăng Hữu Thu - Trần Thị Mai 658.3  
500 Nguyễn Thị Đào - Nguyễn Hữu Trung 540.0  
501 Đào Quốc Sửu - Hà Tuyết Mai 647.9  
502 Ngô Văn Lục - Nguyễn Thị Sang 294.7  
503 Ngô Văn Lành - Ngô Thị Dung  326.5  
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504  Trần Đức Gia - Đào Thị Hiên   1,841.4  
505  Trần Đức Chè - Nguyễn Thị Cơ (đã có QĐ THĐ)  280.0  
506  Ngô Văn Đờng - Tạ Thị Thu (đã có QĐ THĐ)  369.0  
507  Ngô Đức Bang - Nguyễn Thị Hoan   217.0  
508  Trần Đức Thất - Đỗ Thị Nga   498.4  
509  Ngô Văn lẽ - Tạ Thị Đề  288.2  
510  Ngô Thị Tuyết   174.1  
511  Nguyễn Tiến Dũng - Nguyễn Thị Kim Loan   1,613.4  
512  Trần Đức Hng - Đỗ Thị Sang   3,155.7  
513  Quách Đình Lu - Phùng Thị Tởng     45.5  
514  Trần Đức Chè - Nguyễn Thị Cơ   424.0  
515  Ngô Thị Đoàn - 1945   526.0  
516  Đinh Quỳnh Giang - 1986   190.1  
517  Đỗ Văn Xuất - Ngô Thị Hoa   442.3  
518  Trần Văn Đản - Nguyễn Thị Thêu  1,782.3  
519  Trần Đức Tiệp - Ngô Thị Đính   813.7  
520  Nguyễn Thị Nga - 1966     57.7  
521  Ngô Thị Đại (Chồng là Quách Đình Thảo - đã chết)  584.8  
522  Trần Đức Hng - Đỗ Thị Sang  228.8  
523  Nguyễn Thị Xuân Thúy - 1969  154.2  
524  Nguyễn Thị Lâm (con trai Nguyễn Văn Hơn)  1,254.0  
525  Nguyễn Văn Quyết - Đỗ THị Duyên  578.3  
526  Đỗ Văn Mùi (bà Nguyễn Thị Tý - đã chết)  403.9  
527  Nguyễn Thị Dán (1934)  815.7  
528  Nguyễn Hùng Sơn - Khuất THị Thảo  837.4  
529  Nguyễn Văn An - Đào Thị Thanh   765.8  
530  Nguyễn Văn Chi - 1926  384.0  
531 Trần Đức Chè - Nguyễn Thị Cơ 2,913.4  
532 Nguyễn Kim Tới - Trương Thị Tuyết 1,419.9  
533 Trần Thị Thanh (nhận chuyển nhượng từ ông Đỗ Văn Củng) 351.4  
534 Ng Văn Thao – Ng Thị Hồng Vân (nhận cho tặng từ Nguyễn Văn Tĩnh) 430.0  
535 Nguyễn Khắc Phương - Phạm Thị Chút (NĐUQ: Nguyễn Khắc Bình) 726.6  
536 Trần Đức Đờng - Trần Thị Lê 371.8  
537 Nguyễn Thị Lan – 1957 526.4  
538 Đỗ Canh - Nguyễn Thị Thủy (chuyển nhượng từ bà Nguyễn Thị Liền)  395.8  
539 Trương Thị Thanh Bình (nhận chuyển nhượng từ ông Đỗ Văn Thành) 352.1  
540 Nguyễn Văn Thắng - Nguyễn THị Thân 863.7  
541 Đỗ Thị Bích Vân (1960) (Nhận chuyển nhợng từ bà Ngô Thị Hồng) 633.0  
542 Nguyễn Nguyệt Nhã - Phạm Tân (chuyển nhượng từ ông Trần Đức Liên) 567.8  
543 Nguyễn Thị Chín - Tăng Hữu Mọc (chuyển nhượng của ông Ng Xuân Dẻo) 2,650.2  
544 Nguyễn Thị Chín (1960) (nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Xuân Dẻo) 1,231.4  
545 Đỗ Đức Hậu – 1969 (chuyển nhượng từ ông Khuất Duy Chi) 583.1  
546 Trần Anh Tuấn - Nguyễn Lê Thu Hà (chuyển nhượng từ bà Ngô Thị Mận) 831.8  
547 Ngô Văn Lẽ - Tạ Thị Đề   96.0  
548 Tăng Hữu Thu - Trần Thị Mai có sự điều chỉnh nguồn gốc đất 424.0  
549 Tăng Hữu Mão - Ngô Thị Mến (Nhận chuyển nhợng từ ông Ngô Văn Sơn)   31.0  
550 Trần Văn Đản - Nguyễn Thị Thêu (Nhận cho tặng từ bố, ông Trần Đức Bù)   61.6  
551 Ng Văn Đức- Ng Thị Thuyết (nhận cho tặng từ ông Nguyễn Văn Huệ) 396.0  
552 Ng Thị Thành - Nguyễn Văn Toàn (chuyển nhượng từ ông Trần Văn Sử) 355.4  
553 Nguyễn Văn D - Nguyễn Thị Đoàn (chuyển nhượng từ bà Nguyễn Thị Liền) 703.2  
554 Ng Văn Toàn- Ng Thị Thành  (chuyển nhượng từ ông Nguyễn Đình Tiến) 753.4  
555 Hoàng Văn Phong - Nguyễn Thị Tươi (cho tặng từ bố là Nguyễn Đình Chín) 102.6  
556 Nguyễn Đình Thảnh- 1988 (nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Văn Huệ) 451.2  
557 Nguyễn Thị Hồng- 1958 (Nhận cho tặng từ bố là ông Nguyễn Văn Huệ) 361.0  
558 Trần Tuấn Anh - Ng Hoàng Thái (chuyển nhượng từ bà Hoàng THị Huệ) 727.9  
559 Nguyễn Thị Nậng (nhận chuyển nhợng từ ông Hoàng Văn Thăng) 1,099.4  
560 Ng Thành Chung- Nguyễn Thị Hiền (chuyển nhượng từ ông Trần văn Sử) 419.7  
561 Trần Đức Chè - Nguyễn Thị Cơ (nhận cho tặng từ bố là ông Trần Đức Lợc)      5.0  
562 Nguyễn Thị Chín - Tăng Hữu Mọc (tài sản trên đất công) 1,547.8  
563 Võ Quang Anh (chuyển nhượng từ ông Ngô Văn Bình) 139.2  
564 Trần Anh Tuấn - Nguyễn Lê Thu Hà (chuyển nhượng từ bà Tăng Thị Đông) 182.2  
565 Nguyễn Thị Hoa (mẹ là Nguyễn Thị Huê - đã chết) 147.2  
566 Ngô Văn Sơn - Trịnh Thị Xạ 403.5  
567 Nguyễn Ngọc Bích - Đỗ Thị Tính (kiểm đếm theo hồ sơ quản lý) 3,038.4  
568 Ngô Văn Xuất - (1960) 804.6  
569 Nguyễn Đình Lợt - Vương Thị Tân (kiểm đếm theo hồ sơ quản lý) 502.4  
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570 Hoàng Thị Nhì - 1967 (Chồng: Đỗ Văn Mùi) 608.3  
571 Nguyễn Văn Xuân (Nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Văn Hào) 222.2  
572 Chu Xuân Bình – 1954 (Nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Văn Hào) 419.3  
573 Nguyễn Đình Chiến (Nhận chuyển nhượng đất từ ông Trần Văn Trọng) 331.7  
574 Vũ HảI Vân - Vũ Diệu Hương (nhận chuyển nhượng từ ông Đỗ Văn Hân) 472.5  
575 Nguyễn Văn Thành – 1968 (Nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Văn Huệ) 298.6  
576 Vũ Thúy Hà (chuyển nhượng từ ông Đỗ Văn Toan) 916.1  
577 Trần Văn Trọng - Ngô Thị Vẻ   87.8  
578 Vũ Đức Lu (chuyển nhượng từ ông Đỗ Văn Thành) 307.9  
579 Ng Đình Tám - Ngô Thị Lâm (nhận chuyển nhượng từ ông Ng Văn Nghĩa) 368.8  
580 Phạm Văn Vinh- Nguyễn HảI Yến (chuyển nhượng đất từ ông Ng Văn Huệ) 344.4  
581 Võ Quang Anh (bố Võ Văn ất) (chuyển nhượng từ bà Ngô Thị Mận) 322.3  
582 Nguyễn Thị Minh Sang (nhận chuyển nhượng từ ông Đào Xuân Sửu)   50.3  
583 Ngô Văn Tình - Bùi Thị Gấm 330.1  
584 Nguyễn Văn An – 1933 485.1  
585 Nguyễn Văn Tuyển - Nguyễn Thị Khương 407.1  
586 Đỗ Văn Mùi – 1963 1,184.6  
587 Trần Văn KhôI - Hoàng Thị Diện 209.3  
588 Nguyễn Đình Thao – 1957 292.5  
589 Hoàng Thị Dậu (Con trai: Nguyễn Đình Thắng) 325.1  
590 Lê Hoàng Lan - Phạm Anh Tuấn (chuyển nhượng từ ông Nguyễn Tiến Sơn) 2,131.8  
591 Nguyễn Thị Lộc – 1954 (Nhận chuyển nhợng từ ông Nguyễn Văn Sinh) 225.0  
592 Nguyễn Thành Trung - Phạm Vũ Thiên Nga  511.0  
593 Phùng Xuân Dần - Nguyễn Thanh Chung 198.1  
594 Nguyễn Văn Toàn - Hoàng Thị Phượng  135.8  
595 Nguyễn Trí Dũng - Lê Thị Hương Giang  934.7  
596 Nguyễn Thị Phương – 1969 (Nhận chuyển nhợng từ ông Ngô Gia Lạp) 225.0  
597 Nguyễn Văn Hơn – 1963 (Nhận chuyển nhượng từ ông Ngô Văn Ngọt) 225.0  
598 Ng Hữu Tới – Ng Thị Hương (chuyển nhượng từ ông Nguyễn Văn Quang) 1,696.6  
599 Đỗ Thị Tuyết Nga – 1963 (Nhận chuyển nhượng từ ông Ngô Đức La) 225.0  
600 Đỗ Thị Cúc – 1960 (Nhận chuyển nhượng từ ông Ngô Văn Tới) 225.0  
601 Đào Xuân Thắng - Ngô Thị Ngoan 308.7  
602 Lê Văn HảI - Đào Thị Hoa (Nhận chuyển nhượng từ ông Đào Xuân Thắng) 607.8  
603 Đinh Công Tỵ - Lê Thị Cúc   72.8  
604 Nguyễn Thị Thanh (1974) (Nhận chuyển nhượng từ bà Đào Thị Lợi) 450.0  
605 Lê Thị Láng – 1969 (Nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Văn Cứ) 225.0  
606 Ngô Văn Giới - Đào Thị Liên 547.4  
607 Ngô Thị Mến - 1982 (Nhận cho tặng từ bố là ông Ngô Gia Lập) 574.1  
608 Ng Văn Hiệp (1974) (chuyển nhượng từ Đào Xuân Luật - Đào Xuân Sổ) 2,683.1  
609 Ngô Thị lan - Nguyễn Trung Quang 254.9  
610 Nguyễn Văn Tài - Đào Thị Thơm 106.8  
611 Trần Đức Gia - Đào Thị Hiên 318.0  
612 Nguyễn Thị Thăng 708.1  
613 Đào Xuân Chi - Đinh Thị Tân 241.0  
614 Ngô Văn Đồng – 1938 525.1  
615 Trần Đức Yên - Nguyễn Thị Loan 226.7  
616 Đinh Công Minh    36.5  
617 Đỗ Thị Tính - Nguyễn Ngọc Bích 1,385.1  
618 Đào Xuân Bình - Quách Thị Tư 212.3  
619 Ngô Văn Ngãi – 1930 3,393.6  
620 Hoàng Trung Thuyết - Hoàng Thị Hương   33.0  
621 Ngô Văn Quảng – 1985 469.8  
622 Đỗ Văn Thành - 1964 573.0  
623 Nguyễn Thị Lan (Con trai: Đỗ Quý Vượng) 608.6  
624 Trần Văn Toán - Lê Thị Thanh 419.7  
625 Trần Văn Toản - Đặng Thị Hương 444.9  
626 Đỗ Văn Toan - Nguyễn Thị Hiên 329.3  
627 Nguyễn Văn Hùng - Nguyễn Thị Thúy 157.0  
628 Đỗ Tăng Gia - Phạm Thị Ca (chuyển nhượng từ ông Nguyễn Văn Nghĩa) 1,206.9  
629 Đỗ Thị Sáu 465.8  
630 Nguyễn Thị Hay - chồng Đỗ Văn Tuất  548.8  
631 Đỗ Văn Tới - Ngô Thị Thu Hằng 1,050.3  
632 Đỗ Văn Hân 212.9  
633 Khuất Thị Duy 198.8  
634 Trần Đức Đa - Nguyễn Thị Liên   61.6  
635 Ngô Văn Sơn - Trịnh Thị Xạ 556.7  
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636 Đinh Công Minh   63.5  
637 Nguyễn Đình Lịch 792.7  
638 Đỗ Thị Yên (con trai: Nguyễn Đình Tởng) 445.9  
639 Nguyễn Văn Tĩnh - Nguyễn Thị Sinh 3,317.4  
640 Đinh Quỳnh Giang  360.0  
641 Nguyễn Văn Huệ - Nguyễn Thị Thiệu 992.0  
642 Phạm Thị Ca (chuyển nhượng từ Ng Văn Huệ) NĐUQ: Đỗ Tăng Hanh  1,392.3  
643 Hoàng Thị Huệ - 1961 592.6  
644 Nguyễn Văn Nghĩa - Ngô Thị Huệ 390.0  
645 Nguyễn Thị Liền – 1933 200.0  
646 Đỗ Văn Năm - Nguyễn Thị Đường 1,250.3  
647 Hoàng Văn Thăng - Nguyễn Thị Sản 156.9  
648 Nông Quốc Điệp (nhận chuyển nhượng từ ông Trần Đức Bù) 360.0  
649 Nguyễn Trường Tú (1965) tài sản trên đất công 496.6  
650 Nguyễn Thị Kim Thanh (tài sản trên đất công) 697.7  
651 Nguyễn Trờng Tú – 1965 (tài sản trên đất công) 399.2  
652 Ngô Thị Ngọ (1966) (tài sản trên đất công) 2,711.9  
653 Nguyễn Thị Kim Thanh (tài sản trên đất công) 757.4  
654 Nguyễn Thị Kim Thanh (tài sản trên đất công) 468.8  
655 Nguyễn Thị Kim Thanh (tài sản trên đất công) 1,014.8  
656 Nguyễn Thị Kim Thanh (tài sản trên đất công) 641.4  
657 Nguyễn Thị Thanh Hường (1956) Tài sản trên đất công 1,313.5  
658 Hoàng Thúy Hà – 1957 (Tài sản trên đất công) 319.6  
659 Nguyễn Tuấn Dũng (1982) Tài sản trên đất công 759.8  
660 Nguyễn Thị Kim Thanh (1961) (Tài sản trên đất công) 180.9  
661 Nguyễn Thị Kim Thanh (Tài sản trên đất công) 217.3  
662 Ng Thị Kim Thanh – 1961 (chuyển nhượng từ ông Hoàng Văn Thương) 659.5  
663 Nguyễn Thế Anh (1984) 241.6  
664 Vũ Thị Điệp (1957) Nhận chuyển nhượng từ bà Hoàng Thị Huệ 224.7  
665 Hoàng Thị Hảo (Nhận chuyển nhượng từ ông Hoàng Văn Thương) 916.9  
666 Nguyễn Văn Tạ (Nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Xuân Bùi)  1,362.0  
667 Ngô Xuân Thỏa - Lê Thị Nga 1,406.8  
668 Nguyễn Duy An (Nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Xuân Bùi)  1,193.0  
669 Nguyễn Thị Chăm (Nhận chuyển nhượng từ ông Quách Đình Cam)  719.4  
670 Phí Văn Việt (nhận chuyển nhượng từ ông Trần Đức Hùng)  313.8  
671 Nguyễn Thị Yến (nhận chuyển nhượng từ ông Quách Đình Cam)  313.2  
672 Nguyễn Trung Hiếu (chuyển nhượng từ Ngô Văn Ngãi; Ngô Văn Ngạch)  1,196.1  
673 Nguyễn Xuân Dẻo 1950 356.2  
674 Ngô Văn Chúc - Ngô Thị Ty    25.9  
675 Ngô Văn Lẽ - Tạ thị Đề 190.9  
676 Ngô văn Giới - Đào Thị Liên 461.6  
677 Đào Xuân Hùng – Ng Thị Thắm (chuyển nhượng từ ông Nguyễn Văn Tới) 511.7  
678 Trần Đức Nhân - Đỗ Thị Đính 123.1  
679 Đinh Công Thoa - Phùng Thị Mai 384.0  
680 Ngô Thị Hoa - Đỗ Văn Xuất 1,128.0  
681 Trần Đức Việt - Bùi Thanh Thủy 759.8  
682 Quách Đình Thuận   99.0  
683 Hồ Thị Nghĩa (Kiểm đếm theo hồ sơ quản lý) 3,443.9  
684 Trần Văn Dỹ - Nguyễn Thị Cầu (Kiểm đếm theo hồ sơ quản lý) 125.8  
685 Trần Văn Trọng - Ngô Thị Vẻ 998.0  
686 Ngô Văn Cường - Chu Thị Thùy 424.0  
687 Nguyễn Thị Nhân 424.0  
688 Hoàng Anh Thắng  1,684.5  
689 Nguyễn Thị Miến (Nguyễn Thị Yêu) 395.2  
690 Đỗ Anh Tài - Nguyễn Thị Tuyết 216.0  
691 Hồ Thị Nghĩa (Kiểm đếm theo hồ sơ quản lý) 909.7  
692 Trần Văn Ngọc - Lê Thị Tính 526.5  
693 Quách Thị Hương   86.3  
694 Đỗ Văn Hồng - Nguyễn Thị Ngà 343.7  
695 Nguyễn Văn Nhung - Bùi Thị Nghĩa 365.7  
696 Đào Xuân Chi - Đinh Thị Tân 361.1  
697 Vũ Thị Bốn 507.6  
698 Nguyễn Thị Nụ 507.7  
699 Đào Văn Trịnh - Nguyễn Thị Oanh 254.1  
700 Đào Thị Chiên 254.0  
701 Ngô Văn Lam - Nguyễn Thị Hằng 317.0  
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702 Lê Xuân Hùng - NGô Thị Hòa 221.2  
703 Cấn Thị Kim Trúc  154.6  
704 Lê Xuân Hùng - Ngô Thị Hòa 100.0  
705 Quách Thị Hương 417.2  
706 Ng Công Hoan (Kiểm đếm theo hồ sơ quản lý) 378.3  
707 Ngô Xuân Thỏa - Lê Thị Nga (kiểm đếm theo hồ sơ quản lý) 917.1  
708 Ngô Văn Thôn - Nguyễn Thị Xuân 548.1  
709 Đào Thị Lợi 248.2  
710 Ngô Gia năng - Trịnh Thị Côi 146.4  
711 Đào Xuân Ngọc - Vương Thị Toàn 246.7  
712 Trần Đức Gia   34.5  
713 UBND xã Bình Yên 210.3  
714 Trần Thị Hợi   93.2  
715 Nguyễn Thị Lan   60.1  
716 Đào Quốc Bảo - Nguyễn Thị Bích Phượng 101.6  
717 Đào Xuân Khắng - Nguyễn Thị Sáu 301.0  
718 UBND xã Bình Yên 424.8  
719 Nguyễn Văn Sinh - Ngô Thị Đạt 357.3  
720 Ngô Thị Đại   63.5  
721 Ngô Văn Giới   47.6  
722 Ngô Văn Ngãi   63.6  
723 Quách Đình Cam 260.6  
724 Đào Xuân Luật   86.5  
725 Ngô Văn Sơn   96.0  
726 Quách Đình Hùng   55.6  
727 Trần Đức hng - Đỗ Thị Sang 848.0  
728 Ngô Văn Tuyến 207.8  
729 Phạm Thị Tám - Nguyễn Khắc Bình   87.8  
730 Nguyễn Văn Nghĩa - Ngô Thị Huệ bổ sung tài sản        -   
731 Đỗ Văn Hân   60.0  
732 Nguyễn Thị Bảo – 1962 bổ sung tài sản   94.9  
733 Đào Xuân Nê - Tạ Thị Nghi 593.7  
734 Trần Đức Chè - Nguyễn Thị Cơ 404.7  
735 Đỗ Văn Cử (1957) (Mẹ Nguyễn Thị Xuyến; bà Vũ Thị Kinh - đã chết) 253.4  
736 Đỗ Văn Huỳnh - Nguyễn Thị Sâm 172.3  
737 Nguyễn Thị Lý (chồng Phạm Ngọc Khiên - đã chết) 450.4  
738 Ngô Thị Năm   28.0  
739 Ngô Thị Tích 141.1  
740 Trần Đức Gia 198.4  
741 Nguyễn Văn Cứ - Ngô Thị Nghĩa   29.5  
742 Ngô Văn Tường   55.8  
743 Ngô Văn Thông - Kiều Thị Đáp   23.1  
744 Ngô Văn Sơn - Trịnh Thị Xạ 220.6  
745 Nguyễn Thị Hoa 389.5  
746 Ngô Xuân Thủy 137.8  
747 UBND xã Bình Yên 1,440.2  
748 Ngô Văn Đồng - Khuất Thị Thái      8.2  
749 Trần Đức Chè   61.3  
750 Ngô Văn Thất 123.1  
751 Nguyễn Văn Đồng - Nguyễn Thị Oanh 238.7  
752 Quách Đình Nghĩa - Tạ Thị Mai 351.9  
753 Trần Đức Liên 291.2  
754 TRần Đức Hùng - Ngô Thị Hoa 628.0  
755 Ngô Gia Lập 309.0  
756 Vương Thị Thảo 437.0  
757 Ngô Văn Hưởng 435.0  
758 Đào Xuân Sổ 420.0  
759 Đào Xuân Thanh 432.0  
760 Ngô Văn Sơn 250.0  
761 Khuất Duy Đạt 137.0  
762 Trần Đức Thất 629.5  
763 Lê Xuân Hùng - Ngô Thị Hòa 145.0  

 Tổng cộng 527,442.7 
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Phụ lục 3: Danh sách các hộ chưa nhận tiền đền bù hỗ trợ TĐC (tháng 10/2014) 
 
STT Họ và tên chủ hộ Quyết định phê 

duyệt Hộ khẩu  GPMB Diện tích (m2) 

1 Nguyễn Văn An - 1933 3152 Thôn Cánh Chủ Thôn Cánh Chủ 485.10 
2 Nguyễn Văn Thành – 1968 3143 Thôn Cánh Chủ Thôn Cánh Chủ 298.60 
3 Nguyễn Văn Tĩnh - Ng Thị Sinh 3492, 5495,7428 Thôn Cánh Chủ Thôn Cánh Chủ 3,317.40 
4 Đào Văn Trịnh - Ng Thị Oanh 3824 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 254.10 
5 Đào Xuân hùng - NgThị Thắm 7523; 2425 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 260.90 
 Đào Xuân Hùng - Ng Thị Thắm 3935 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 511.70 

6 Đào Xuân Nê - Tạ Thị Nghi 4028 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 593.70 
 Đào Xuân Nê - Tạ Thị Nghi 2256 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 77.10 

7 Đào Xuân Ngọc - Vương Thị Toàn 3836 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 246.70 
 Đào Xuân Ngọc - Vương Thị Toàn 9924 Thôn Thái Bình Thái Bình 225.50 

8 Đào Xuân Trọng – Ng Thị Hoan 7543, 3530, 4807 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 709.20 
9 Đỗ Văn Cử  4030 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 253.40 

10 Đinh Công Minh 3489 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 63.50 
  3751 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 36.50 

11 Đinh Quỳnh Giang 3837 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 360.00 
12 Khuất Duy Cát - Kiều Thị Thái 8015 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 455.50 
13 Khuất Duy Toàn - Đỗ Thị Hương 7883, 3716 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 424.00 
14 Ngô Thị Lai - Nguyễn Quốc Ân 7647; 3341 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 431.30 
15 Ngô Thị Lan - NgTrung Quang 3744 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 254.90 
16 Ngô Thị Mến  3742 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 574.10 
17 Ngô Văn Giới - Đào Thị Liên 3741 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 547.40 
18 Ngô Văn Lam - Nguyễn Thị Hằng 3826 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 317.00 
19 Ngô Văn Ngãi - 1930 3754 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 3,393.60 
20 Ngô Văn Sơn - Trịnh Thị Xạ 4039 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 220.60 

 Ngô Văn Sơn - Trịnh Thị Xạ 3134 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 403.50 
 Ngô Văn Sơn - Trịnh Thị Xạ 3488 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 556.70 

21 Ngô Văn Tình - Bùi Thị Gấm 3151 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 330.10 
22 Ngô Văn Thôn - Nguyễn Thị Xuân 3833 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 548.10 

 Ngô Văn Thôn - Nguyễn THị Xuân 7869 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 552.80 
23 Ngô Xuân Thỏa - Lê Thị Nga 3925 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 1,406.80 

 Ngô Xuân Thỏa - Lê Thị Nga 3832 , Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 917.10 
 Ngô Xuân Thỏa - Lê Thị Nga 4806 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình  

24 Nguyễn Công Hoan 3831 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 378.30 
25 Nguyễn Thị Lạng – Ng Văn Thu 5307 Thôn Đồi Sen Thôn Thái Bình 298.00 
26 Nguyễn Thị Nhân - 1965 9928 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 315.50 
27 Nguyễn Thị Nhĩ - 1940 8022 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 147.20 
28 Nguyễn Thị Nụ 3823 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 507.70 

29 Phùng Xuân Dần - Ng Thanh 
Chung  3728 Hòa Lạc Thôn Thái Bình 198.10 

30 Quách Đình Hùng - 1963 7916 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 949.10 
31 Quách Đình Thuận 3806 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 99.00 

 Quách Đình Thuận - Phí Thị Lan 7536, 3293, 7130 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 227.60 
32 Quách Thị Hương 3830 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 417.20 
33 Quách Thị Lành - 1960 7893 , 3343 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 224.00 

 Quách Thị Lành - 1960 7896 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 314.60 
34 Tăng Thị Đông - 1961 9930, 2430, 7123 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 306.00 

 Tăng Thị Đông - 1961 7925 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 360.00 
35 Trần Đức Việt - Bùi Thanh Thủy 3805 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 759.80 
36 Trần Thị Hợi 4009 , 4806 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 93.20 
37 Trần Văn Dỹ - Nguyễn Thị Cầu 3808 Thôn Cánh Chủ Thôn Thái Bình 125.80 
38 Vũ Thị Bốn 3822 Thôn Thái Bình Thôn Thái Bình 507.60 

39 Đỗ Đức Hậu - SN: 1969 2420 
#15, tổ 11, khu DC 
Pháp Vân, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

Thôn Thái Bình 583.10 

40 Hồ Thị Nghĩa 3807 - Thôn Thái Bình 3,443.90 
 Hồ Thị Nghĩa 3816 - Thôn Thái Bình 909.70 

41 Hoàng Anh Thắng 3813 - Thôn Thái Bình 1,684.50 

42 Lê Hoàng Lan - Phạm Anh Tuấn 3725 
# 2, ngõ 2, Hàng 
Chuối, Phạm Đình 
Hổ, Hai Bà Trưng 

Thôn Thái Bình 2,131.80 

43 Lê Thị Thế Hiền 7606, 3545 #4N2 TT5 Bắc Linh Thôn Thái Bình 287.00 
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Đàm, Đại Kim, 
Hoàng Mai, Hà Nội 

44 Nông Quốc Điệp 3845 

# nhà 19, ngõ 55  
Nguyễn Ngọc Nại,  
Khương Mai, 
Thanh Xuân, Hà Nội 

Thôn Thái Bình 360.00 

45 Nguyễn Thành Trung - Phạm Vũ 
Thiên Nga 3,727 

P408 - D4 - Khu tập 
thể Trung Tự - 
Đống Đa, Hà Nội 

511 511.00 

46 Nguyễn Thị Chăm 3927 - Thôn Thái Bình 719.40 

47 Nguyễn Thị Lý 4032 
Thôn Đoàn Kết, xã 
Cổ Đông, Sơn Tây, 
Hà Nội 

Thôn Thái Bình 450.40 

48 Nguyễn Thị Minh Sang 3150 

# 19, ngõ 55, 
Nguyễn Ngọc Nại, 
Khương Mai, Thanh 
Xuân, Hà Nội 

Thôn Thái Bình 50.30 

49 Nguyễn Thị Yến 3929 - Thôn Thái Bình 313.20 
50 Nguyễn Trung Hiếu 3930 - Thôn Thái Bình 1,196.10 

51 Nguyễn Trí Dũng -Lê Thị Hương 
Giang 3,730 

P408 - D4 - TT 
Trung Tự - Đống Đa 
- Hà Nội 

Thôn Thái Bình 934.70 

52 Nguyễn Văn Đồng - Nguyễn Thị 
Oanh 4,051 

# 1 ngõ 215 Đê Tô 
Hoàng, phường Ô 
Cầu Dền, quận Hai 
Bà Trưng, Hà Nội 

239 238.70 

53 Nguyễn Thị Thành - Nguyễn Văn 
Toàn 3849 Thôn Cánh Chủ Thôn Cánh Chủ 355.40 

 Nguyễn Văn Toàn- Nguyễn Thị 
Thành 3851 Thôn Cánh Chủ Thôn Cánh Chủ 753.40 

54 Nguyễn Văn Tuất - Trần Thị Thu 7620, 3544 
# 3, ngõ 71, Tô Vĩnh 
Diện, Khương 
Trung, TX, Hà Nội 

Thôn Thái Bình 287.00 

55 Phạm Văn Vinh- Nguyễn Hải Yến 3148 Như Quỳnh, Văn 
Lâm, Hưng Yên Thôn Cánh Chủ 344.40 

56 Phí Văn Việt 3928 - Thôn Thái Bình 313.80 

57 Trần Thị Thanh 1330, 3565 
# 5, Ngõ 66, Đường 
Ngọc Lâm, Long 
Biên, Hà Nội 

Thôn Cánh Chủ 351.40 

58 Vũ Đức Thanh - Phùng Thanh Vân 7897 , 3551 
# 28B - tổ 46 - 
Phương Liên - Đống 
Đa - Hà Nội 

Thôn Thái Bình 944.20 

59 Vũ Mạnh Hùng - Lê Thị Lan 
Hương 7651 

# 332D tổ 46 
Phương Liên - Đống 
Đa - Hà Nội 

Thôn Thái Bình 944.20 

Nguồn: Hội đồng ĐBHTTĐC tháng 10/2014 
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Phụ lục 4: Quyết định bốc thăm nhận đất tại khu TĐC của 25 hộ bị mất đất ở tại khu 

TĐC Quân đội 
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